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Підвищення використання природно-ресурсного, кадрового та 
виробничого потенціалу України є підґрунтям економічного зростання.  
Враховуючи багатоплановість, широту можливостей фінансування 
різноманітних проектів та програм, нагальною стає потреба опанування 
світового та вітчизняного досвіду розробки, аналізу, впровадження 
інвестиційних проектів різної складності. У зв’язку з цим значне місце посідає 
наукове обґрунтування вигідності прийняття проектних рішень з урахуванням 
всіх можливих ефектів: економічних, соціальних, екологічних, фінансових 
тощо. Саме проектний аналіз як аналіз доходності проектів є дослідженим та 
перевіреним часом міжнародним стандартом з підготовки, реалізації та 
контролю за результатами здійснення інвестиційних проектів.  
 Методологія проектного аналізу дозволяє визначити всі позитивні й 
негативні наслідки реалізації проектів різної складності, зовнішні й внутрішні 
умови, пов’язані з проектами, оцінити їх якісно та визначити кількісно, 
передбачити зниження ризиків для забезпечення успішних результатів 
функціонування цих проектів.  
Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів заочної форми 
навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.030501 – «Економіка 
підприємства», і слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – 
«Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», спрямований на 
ознайомлення з основним змістом курсу та організацією самостійного його 
вивчення. 
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Тема 1. Проектний аналіз як  методологія та навчальна дисципліна 
 
Проектний аналіз, функції проектного аналізу, принципи проектного 
аналізу. мета курсу «Проектний аналіз», еволюція проектного аналізу. 
План 
1.1 Предмет і мета проектного аналізу. 
1.2 Еволюція проектного аналізу. 
 































Основні складові проектного аналізу
концепція проекту 
життєвий цикл проекту 
принципи і критерії відбору і 
оцінки проекту
аспекти аналізу 
методологія проектного аналізу 
Проектний 
аналіз
як методологія як навчальна дисципліна 
комплексна оцінку і порівняння 
проектів на основі зіставлення 
кількісно виражених вигод і витрат 
для всіх учасників проекту і дозволяє 
ухвалювати на підставі проведеного 
аналізу зважене рішення щодо 
доцільності реалізації проекту. 
отримання теоретичних знаннь і 
практичних навичок і уміннь щодо 
концепції і інструментарію 
проектного аналізу, підходів і 
критеріїв визначення і порівняння 
проектів. 
Функції проектного аналізу 
Розробка впорядкованої структури збору даних 
Оцінка вигод і витрат проекту
Оцінка прибутковості проекту 



























1.2 Еволюція проектного аналізу 
№ Період Характеристика періоду 
1. 
1844 рік 
Наукова робота А. Дюпрюї «Про вимір корисності суспільних 
робіт» була першою спробою розрахувати чистий виграш від 




Економічний аналіз інвестиційних проектів полягав в перевірці 
стійкості компанії на прогнозовані відтоки, тобто достатності 
коштів для покриття касових розривів і поліпшення стандартних 
показників рентабельності. Головними критеріями оцінки 
виступали окупність (термін окупності) і ліквідність балансу, що 




Важливим індикатором економічної ефективності проекту 
стають нарощування вартості (при розгляді за ряд років) і 
перевищення необхідного рівня прибутковості, формованого на 
ринку капіталу з урахуванням інвестиційних ризиків, як 
критерій поточного моніторингу. 
Системність 
Принципи проектного аналізу 
Обумовленість 
Проектний аналізздійснюється за допомогою зіставлення 
вигод і витрат, а отже, прийняття рішення про реалізацію 
проекту, відмову від нього завжди обумовлено 




проектом» і «без 
проекту». 
В процесі аналізу повинні враховуватися лише ті 
вигоди і витрати, які змінюються в результаті 
реалізації проекту. 
Маржинальність 
Свідчить про те, що оцінюються зміни, які 
відбудуться після реалізації проекту, причому в 
кількісній формі.
Альтернативність При ухваленні рішення про реалізацію проекту 
завжди є як мінімум дві альтернативи. Інакше 
обґрунтування рішення не є проектним аналізом.
При проведенні оцінки і порівнянні проектів умови їх 






Цей принцип застосовується у тому випадку, коли 
проект оцінюється в рамках підприємства. В цьому 
випадку результат проекту має бути повністю узгоджено 
із стратегією підприємства.
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4. до 80 рр. Метод дисконтованого грошового потоку (DCF method) став 
таким, що превалює в проектному аналізі. 
Ще один напрям проектного аналізу - урахування інтересів 
різних груп учасників: наприклад, більш коректне урахування 
ефектів позикового фінансування завдяки відходу від 
традиційної моделі DCF із ставкою дисконту у вигляді 
середньозважених витрат на капітал, або WACC (Weighted 
Average Cost of Capital), до моделі скоректованої приведеної 
вартості - APV (Adjusted Present Value) С. Майерса, згідно якої 
здійснюється поелементний облік вигод.  
4. Кінець 80 –
х р.р – 
теперішній 
час 
Поява методології «проектний аналіз», котра тісно 
споріднена з методологією «вигоди—витрати». Разом з цим 
проектний аналіз, як і будь-яка методологія, має свої слабкі та 
сильні сторони. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Визначте особливості проектного аналізу як методології. 
2. На яких принципах ґрунтується проектний аналіз? 
3. Які основні функції виконує проектний аналіз? 
4. Назвіть основні складові проектного аналізу. 
 
Тема 2. Концепція проекту 
 
Проект, проектні матеріали, ознаки проекту, альтернативні проекти, 
взаємно незалежні проекти, взаємно впливаючі проекти,  учасник проекту, 
ініціатор проекту, замовник проекту, інвестор, офіс управління проектом, 
менеджер проекту, команда проекту, середовище проекту. 
План 
2.1 Сутність і основні ознаки проекту. 
2.2 Класифікація проектів 
2.3 Середовище проекту 
2.4 Зацікавлені сторони проекту. 












це комплекс взаємов'язаних заходів, які спрямовані на досягнення 
певної мети протягом певного періоду часу і з урахуванням 
прогнозованих обмежень по ресурсах (перш за все капіталу). 
це комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення 
певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних 
обмеженнях.
одноразовий комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямований на 
задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних 
результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) 




Аспект діяльності Підприємство Проект 
Характер діяльності Діяльність, що постійно 
повторюється 








Тип проблем, що 
вирішуються 
Рутинні проблеми, які часто 
зустрічаються у практиці 
роботи 
Унікальні проблеми, які 
потребують виняткового 
вирішення, що не має аналогів 
Персонал, залучений до 
роботи 
Сталий колектив, налагоджені 
зв’язки між усіма учасниками 
Тимчасовий колектив, можлива 
ротація кадрового складу 
Ціна допущених 
помилок 
Достатньо низька ціна 
управлінських прорахунків 
Висока плата за припущені 
помилки 
Використання 
накопиченого досвіду  
Постійна можливість 












В результаті проекту має бути отримано ефект, якій виражено в 
кількісній формі. Порівняння ефекту з аналогічними показниками 
альтернативних проектів або нормативними показниками, які прийняті 
на даному підприємстві,  дозволить зробити висновок щодо необхідності 
реалізації проекту. Крім того, кількісні показники проекту дозволять 
оцінити хід реалізації проекту, виявити відхилення, вказати на 
необхідність корегуючих дій. 
Часовий 
горизонт дії 
Ніякий проект не може реалізовуватися одномоментно, він завжди 
триває певний проміжок часу і має  конкретний момент початку і 
завершення. 
План Програма Проект 
фіксація системи 
















це пакет інвестицій і пов’язаних з 
ними видів діяльності, які 
характеризуються певною метою 
(цілями), вирішенням проблеми 
досягнення результатів; обмеженістю 
фінансових ресурсів і періоду від 
початку до завершення проекту; 
наявністю певних зовнішніх умов 
(інституційних, економічних, 
правових тощо); взаємозв’язаністю 
процесів вкладення ресурсів 
(грошових, фінансових, 
інтелектуальних) та отримання 
результатів. 
Співвідношення понять «план», «програма», «проект» 





Проект завжди спрямовано на досягнення якоїсь конкретної мети, 
отримання певного результату. Причому ця мета має бути узгоджена з 
глобальнішою метою замовника, наприклад, пов'язана з реалізацією 
стратегії підприємства, збільшенням вартості підприємства, отриманням 
прибутку, збільшенням частки ринку і таке інше. 
Життєвий цикл Незалежно від особливостей кожного конкретного проекту існує певний 




Між операціями, завданнями і ресурсами проекту існують взаємозв'язки, 





На формування і реалізацію проекту завжди впливає середовище, в 
якому проект аналізується і реалізується, різного роду обмеження по 
ресурсах. 
Унікальність Проект ніколи не буває однаковим і завжди має якісь унікальні 
елементи. Наприклад, навіть якщо проекти виконуються за однаковою 
технологією, можуть бути різні споживачі продукту проекту, ресурси, 
терміни і так далі. 
 
2.2 Класифікація проектів 
 
Класифікаційні ознаки Види проектів 
Мета і характер діяльності комерційні 
не комерційні. 











Ступінь складності прості; 
складні; 
дуже складні. 
Склад і структура проекту монопроекти; 
мультипроекти; 
мегапроекти 
Рівень альтернативності взаємовиключні; 





Тривалість проекту короткострокові; 
середньострокові; 
довгострокові. 
Характер змін оперативні; 
стратегічні. 
Обов’язковіть виконання обов’язкові 
- необов’язкові. 



































Обов’язкові проекти – це контрактні проекти, які 
повинні забезпечити контрактні зобов’язання, 
наприклад, проекти охорони довкілля. 
Необов’язкові проекти – будь-які проекти, 
виконання яких можна перенести на інший період, 
наприклад, заміна обладнання.
За складністю 
Монопроект – це окремий проект певного виду і 
масштабу.
Мультипроект – це комплексний проект, який 
складається з декількох моно проектів, що вимагає 
багато проектного управління. 
За масштабом 
Малі проекти – вартістю до 10 млн. доларів. 
Середні проекти - вартістю від 10 до 50 млн. доларів. 
Великі проекти - від 50 до 100 млн. доларів. 
Надвеликі проекти - понад 100 млн. доларів. 
Мегапроект – це комплексний проект розвитку 
регіонів, секторів економіки, тощо, який складається з 
декількох моно- та мультипроектів, об’єднаних 
однією метою.
За тривалістю 
короткострокові (до 3 років) 
середньострокові ( від 3 до 5 років) 











































Взаємовиключні (альтернативні проекти) – це проекти, які 
здійснюються, якщо неможливим або неціленаправленим є 
здійснення інших проектів. 
Альтернативні за капіталом – проекти, які здійснюються в 
тому випадку, коли кожен з них не може бути здійсненим 
без використання фінансових засобів, необхідних для 
здійснення інших проектів. 
Незалежні проекти – проекти, які здійснюються в тому 
випадку, коли результати одного не впливають на 
результати реалізації інших і будь-яка інформація про 
параметри одного не змінює інформацію про результати 
інших.
Взаємовипливаючі – проекти, які здійснюються в тому 
випадку, якщо при їх спільній реалізації виникають 
допоміжні (системні, синегетичні) позитивні або негативні 
ефекти, але не виявляються при реалізації кожного із 
проектів окремо. 
Взаємодоповнюючі – це проекти, які здійснюються 
втому випадку, якщо за яких небудь причин вони 






Природні, фінансові, технічні, 






надають дію на 































































економічна ситуація в країні в цілому 
(економічне зростання або стагнація), 
стабільність і рівень курсу 
національної валюти, темп інфляції і 
рівень цін на окремі товари, рівень 
безробіття і так далі. 
політична стабільність в країні, 
відношення держави до 
підприємницької діяльності, малого 
бізнесу і інвестицій, антимонопольне 
регулювання, податкова і митна 
політика, ліцензування або заборона 
певних видів діяльності, можливість 
державної підтримки, міждержавні 
відносини і так далі. 
демографічні, економічні, освітні, 
культурні, етнічні і так далі 
характеристики споживачів продукту 
проекту. 
рівень техніки і технології в країні, 
можливості інфраструктури і так далі. 
чинники, пов'язані з організаційно-
економічним механізмом реалізації 
проекту, тобто системою взаємодії 
учасників проекту,  відповідальності, 
обов'язків, санкцій за порушення 
зобов'язань і економічними, 
соціальними умовами, 
професіоналізмом команди проекту, 
стилем керівництва проектом, 
методами і засобами комунікації. 
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Зацікавлені сторони проекту - це окремі особи й організації, які активно 
залучені до проекту, або ті, чиї інтереси можуть позитивно чи негативно 
вплинути на результат виконання проекту або на успішне його завершення. 
Команда управління проектами повинна визначити зацікавлених осіб, їхні 
потреби й очікування, і потім управляти ними і впливати на їхні очікування для 
того, щоб гарантувати успішне завершення проекту. 
Інвестор 
особа, яка вкладає в проект ресурси з метою отримання 
або результатів проекту повністю або частково, або 
доходу. Інвестор може бути внутрішнім і зовнішнім. 
Замовник 
особа, яка в майбутньому володітиме результатами проекту 
повністю або частково, визначає основні вимоги і масштаб 
проекту, забезпечує фінансування проекту за рахунок своїх 
коштів або коштів інвесторів, укладає контракти з 
основними виконавцями проекту, несе відповідальність по 
цих контрактах, керує процесом взаємодії між всіма 
учасниками проекту.
Ініціатор особа, яка є автором ідеї проекту, його попереднього 
обґрунтування і пропозицій по здійсненню. 
Субконтрактор 
вступає у договірні відносини з контрактором або 
субконтрактором більш високого рівня і несе перед 




структура, очолювана менеджером проекту і що 
реалізовує функції управління проектом.  Склад і 
завдання команди проекту залежать від масштабу, 
складності і інших характеристик проекту. 
Менеджер 
проект 
особа, якій замовник  делегує основні функції по 
здійсненню проекту, - планування, контроль і 




структура, що управляє і відповідає за портфель 





























Питання для самоконтролю 
 
1. Дайте визначення поняттю «проект»? 
2. Які основні ознаки проекту? 
3. У чому полягає відмінність проекту від плану та програми? 
4. Визначте особливості функціонування підприємства та проекту? У чому 
полягає їх відмінність? 
5. Як класифікуються проекти? 
6. Охарактеризуйте класифікацію проектів за складністю, масштабом, 
тривалістю, рівнем альтернативності? 
7. Охарактеризуйте середовище проекту? 
8. Назвіть основних учасників проекту. 
Проектувальник юридична особа, яка виконує за контрактом проектно-




юридичні і фізичні особи, які є покупцями і 
користувачами кінцевої продукції, які встановлюють 
певні вимоги до виробленої продукції або наданих 




здійснює експлуатацію створених основних фондів і 
виробляє кінцеву продукцію. 
Органи влади 
сторона, яка пред'являє і підтримує екологічні, 
соціальні і інші суспільні і державні вимоги, 
пов'язані з реалізацією проекту. 
Ліцензори 
організації, які видають ліцензії на право виконання 
тих або інших робіт, послуг, використання технології 
і так далі. 
Контрактор особа, яка виконує за проектом певні роботи або 
послуги відповідно до контракту. 
контрактори, які здійснюють різні види постачань. постачальник 
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Тема 3. Життєвий цикл проекту 
 
Життєвий цикл проекту, початок проекту, завершення проекту, початок 
розрахункового періоду, фази життєвого циклу проекту, передінвестиційна 
фаза, інвестиційна фаза, експлуатаційна фаза. 
План 
3.1 Поняття життєвого циклу проекту. 
3.2 Фази життєвого циклу проекту. 
 






















це період часу від початку проекту до його 
завершення.
відбиття розвитку проекту, робот, які 
провадяться на різних стадіях підготовки, 
реалізації й експлуатації проекту. 
це період часу від задуму проекту до його 
закінчення, який може характеризуватися 
моментом здійснення перших витрат за 
проектом (поява проекту) і отриманням 
останньої вигоди (ліквідація проекту). 
концепція, що розглядає проект як 
послідовність фаз, подій та етапів, кожна з 































ресурсів незалежно від 
їх форми (фінансових, 
матеріальних, 
трудових, часу) після 















і позначається t=0.  
 
момент  отримання 
останньої вигоди за 
проектом. 
Життєвий цикл проекту 
фаза фаза фаза фаза 
стадії стадії стадії стадії 
етапи етапи етапи етапи
Приклад життєвого циклу проекту 
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інвестиційна фаза фаза експлуатації 
формуються цілі, 
результати проекту і 
шляхи їх досягнення 





попередня оцінка, а 








головним чином у 
сфері управління 
проектом. 






















































визначення цілей, завдань, 
результатів проекту, організація 
пошуку інвестиційних можливостей, 
збір початкових даних. 
формуються цілі, результати проекту і шляхи їх 
досягнення - концепція проекту, здійснюється 
збір даних, виробляються проектні 
альтернативи, їх попередня оцінка, а також 
аналіз проекту, висновки і приймається рішення 
про інвестування.
1. формулювання цілей проекту; 
2. визначення обмеженнь проекту; 
3. аналіз чинників макро- і 
мікросередовища, внутрішнього 
середовища, збір інформації. 
2. Підготовка проекту 
включає звуження кола 
запропонованих на першій стадії 
циклу ідей шляхом детальнішого 
їх вивчення. 
1. попередня оцінка; 
2. додаткові дослідження. 
 
3. Розробка проекту 
послідовне уточнення проекту за 
всіма його параметрами, а саме за 
його технічними характеристиками, 
врахування його впливу на 
довколишнє середовище, 
ефективності та фінансової 
здійснимості, прийнятності з 
соціальних і культурних міркувань, 
а також масштабності 
організаційних заходів. 
1. попередне інженерне 
проектування; 
2. аналіз економічної та 
фінансової здійснимості; 
3. оцінка альтернативних 
варіантів з погляду захисту 
навколишнього середовища; 
4. оцінка впливу проекту на 
місцеве населення та його 
найвразливіші групи тощо. 
4. Експертиза 
здійснюється перевірка результатів, 
отриманих на попередніх стадіях, 
з'ясовується, наскільки точна і 
достовірна інформація. 
1. докладне вивчення фінансово-
економічної ефективності 
факторів  
2. вивчення невизначеності й 
ризиків, а також окремих змін у 
керівництві або політиці, які 
можуть вплинути на успіх 
здійснення проекту. 
5. Детальне проектування 
готується детальне обґрунтування 
його доцільності та здійснимості із 
зазначенням тих компонентів 
проекту, які дадуть максимальний 
прибуток. 
1. розробка бізнес-плану проекту;
2. техніко-економічного 
обґрунтування проекту;  
3. складання інвестиційного 
меморандуму;  
4.здійснення декомпозиції проекту, 
5.складання календарного плану і 





























здійснюється основна частина інвестицій і, до 
















1. підготовка тендерної документація, в якій вказуються 
вимоги до необхідних за проектом робіт, послуг, 
сировини, матеріалів, що комплектують, устаткуванню 
і так далі  
2. оголошення про торги, у разі проведення закритих 
торгів претендентам розсилаються заявки, і 
здійснюється оцінка пропозиції і висновок контрактів. 
1. проведення проектних дослідно-конструкторських 
робіт. 
2. складання графіка будівництва (або виконання 
проектних робіт). 
1. придбання землі. 
2. будівельні роботи й встановлення обладнання. 
3. здача в експлуатацію й запуск. 
1. набір персоналу. 
2. навчання персоналу. 
3. перепідготовка персоналу. 




характеризується початком виробництва продукції 
або надання послуг і відповідних надходжень усіх 
видів ресурсів. 
1. Введення об'єкту в експлуатацію 
2. Виведення об'єкту на проектну потужність 
3. Відстежування змін в зовнішньому середовищі 
проекту 
4. Ремонт устаткування, інновації 
5. Завершальна оцінка проекту 
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Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення поняття «життєвий цикл проекту». 
2. Як визначаються початок і завершення проекту?  
3. Як визначається початок розрахункового періоду? 
4. Назвіть основні фази життєвого циклу проекту.  
5. Охарактеризуйте основні стадії й етапи передінвестиційної фази. 
6. Охарактеризуйте основні стадії й етапи інвестиційної фази. 
7. Охарактеризуйте основні стадії й етапи експлуатаційної фази. 
 
Тема 4. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі 
 
Цінність проекту, явні вигоди, явні витрати, неявні вигоди, неявні 
витрати, альтернативна вартість, екстерналії. 
План 
4.1 Визначення цінності  проекту. 
4.2 Визначення вигод і витрат в проектному аналізі. 
 
























це вигоди, що упущені, від використання 












Послідовність визначення цінності проекту
Проводиться кількісна оцінка вигод які будуть отримані після реалізації 
проекту. 
Проводиться кількісна оцінка витрат, які необхідно здійснити для реалізації 
проекту. 
Визначається різниця між сумою вигод і сумою витрат. 
Від отриманої різниці віднімається «точка відліку», тобто, залежно від 
особливостей проекту, вартість підприємства, сума отримуваного до початку 
проекту прибутку, грошовий потік, який отримувався до початку проекту і так 











































Врахування результатів аналізу 
ринків, фінансового стану 
підприємства, облік ступеню довіри 
до керівників проекту, впливу 
реалізації проекту на навколишнє 
середовище. 
Оцінка ефективності проекту шляхом 
зіставлення потенційних результатів і 
витрат з орієнтацією на досягнення 
необхідної норми доходу на капітал або 
інших показників. 
Моделювання потоків 
продукції, ресурсів і 
грошей 
Врахування 
невизначеності та ризиків 
Приведення різноманітних витрат і 
доходів за фактором часу. 
Врахування впливу інфляції та інших 
факторів, що впливають на цінність 
засобів, які використовуються. 
Вигоди і 
витрати 
Неявні вигоди і витрати – вигоди і витрати, які не є прямим 
наслідком проекту.  Часто неявні вигоди і витрати важко 
виразити в кількісній формі. До неявних витрат також 
відносяться  вигоди, які міг би отримати підприємець від 
використання окремих чинників виробництв, - альтернативні 
витрати. 
Явні вигоди і витрати – це вигоди і витрати, що 
документально підтверджуються. Прибуток, розрахований на 




Раніше зроблені, або витрати, які не відшкодовуються. Тобто, 
незалежно від того, буде прийнятий проект чи ні, витрати вже 
зроблені і повернути їх не можна. 
Умови 
визначення 
вигод і витрат 
проекту 
При здійсненні проекту діючим підприємством, 
необхідно оцінювати не стільки витрати за проектом, 
скільки зміну витрат на діючому підприємстві. 
Значення мають не тільки визначення суми вигод і 
витрат, але і визначення моменту їх виникнення, тобто їх 
розподіл в часі. 
Не враховуються безповоротні витрати. 















Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте особливості визначення проектних вигод і витрат. 
2. Визначте поняття явних і неявних вигод і витрат. 
3. Визначте поняття альтернативної вартості. Як її враховують в 
проектних розрахунках? 
 
Тема 5 . Цінність грошей у часі 
 
Вартість грошей, процентна ставка, майбутня вартість, компаундування, 
ставка компаундування, чинник майбутньої вартості, дисконтування, теперішня 
вартість, чинник теперішньої вартості, ануїтет, ануїтет пренумерандо, ануїтет 
постнумерандо, номінальна процентна ставка, реальна процентна ставка, 
інфляційна премія, реальна майбутня вартість. 
 
План 
5.1 Поняття майбутньої і теперішньої вартості. 
5.2 Суть ануїтету, методика розрахунку теперішньої і майбутньої вартості 
ануїтету пренумерандо і постнумерандо. 
5.3 Урахування інфляції в проектних розрахунках. 
 











це норма прибутковості, що відображає цінність 
розпорядження грошима протягом певного періоду часу, як 
правило, року. Тобто це прибутковість, яку повинні 







приріст потреби в чистому оборотному 
капіталі, виплачувані відсотки. 
витрати на придбання будівель, земельних 
ділянок, устаткування; витрати на 
будівельно-монтажні роботи. 
податки; прямі матеріальні витрати на 
виробництво продукту;  витрати на заробітну 
плату по категоріях персоналу (основний 
виробничий персонал, допоміжний персонал, 
адміністративно-управлінський персонал, 











































Вартість грошей в часі виражається у вигляді процентної ставки. 
коефіцієнт дисконтування (коефіцієнт приведення 
теперішньої  вартості) 
PVIF (Present Value Interest Factor) 
Процентна 
ставка
вимірювання вартості грошей в часі, що відображає 
прибутковість, яку міг би отримати інвестор. 
Схема нарахування відсотків
прості відсотки складні відсотки
дохід на інвестовану суму 
нараховується виходячи тільки з 
початкової суми інвестицій. 
дохід нараховується не тільки на суму 
інвестицій, але і на нараховані раніше 
відсотки.
 
де FV – майбутня вартість; 
     PV – теперішня вартість; 
      r – процентна ставка, яку 
виражено у коефіцієнтній формі; 
      n – кількість періодів, на які 
здійснюються інвестиції. 
 
де FV – майбутня вартість; 
     PV – теперішня вартість; 
      r – процентна ставка, виражена в 
коефіцієнтній формі; 




це сума грошей, яка буде отримана від інвестиції через певний період 
часу з урахуванням певної процентної ставки, тобто це вартість 
інвестицій в майбутньому. 
Компаундування 
процес розрахунку майбутньої вартості первинної грошової суми 
через певний проміжок часу з використанням певної ставки 
відсотка. 
коефіцієнт компаундування FVIF (Future Value Interest 
Factor) 
 
де FVIF (n,r)  – коефіцієнт компаундування, якщо процентна 
ставка дорівнює r, а період інвестування - n; 
      r – процентна ставка, яку виражено в коефіцієнтній формі; 











































Відсотки на інвестиції нараховуються кілька разів за період (рік) 
 
де FV – майбутня вартість; 
     PV – теперішня вартість; 
      r – процентна ставка, виражена в коефіцієнтній формі; 
      m -  кількість нарахувань за період, од. 
Протягом терміну проекту ставка відсотку змінюватиметься 
 
де FV – майбутня вартість; 
     PV – теперішня вартість; 
      r – процентна ставка, яку виражено в коефіцієнтній формі; 
      k – кількість варіантів процентної ставки. 
Теперішня 
вартість 
вартість майбутніх грошових потоків готівки, які 
дисконтовані за відповідною ставкою. 
Майбутня 
вартість 
Цілий період (рік) 
 
де FV – майбутня вартість; 
     PV – теперішня вартість; 
     FVIF(n,r) – коефіцієнт компаундування, якщо процентна ставка 
дорівнює r, а період інвестування - n . 
Інвестування на частину періоду 
 
де t - кількість днів, на які здійснюється інвестиція; 
     FV – майбутня вартість; 
     PV – теперішня вартість; 
      r – процентна ставка, яку виражено в коефіцієнтній формі. 
 
де PV – теперішня вартість; 
     FV – майбутня вартість; 
      r – процентна ставка, виражена в коефіцієнтній формі; 









5.2 Суть ануїтету, методика розрахунку теперішньої і майбутньої 
































Майбутня вартость ануїтету 
пренумерандо 
 
де FVApre - майбутня вартість 
ануїтету пренумерандо; 
    А - сума ануїтету; 
    r – процентна ставка, яку 
виражено в коефіцієнтній формі; 
    n – кількість періодів, на які 
здійснюються інвестиції. 
Теперішня вартость ануїтету 
пренумерандо 
 
де PVApre - теперішня вартість 
ануїтету пренумерандо; 
    А - сума ануїтету; 
    r – процентна ставка, яку виражено 
в коефіцієнтній формі; 
    n – кількість періодів, на які 
здійснюються інвестиції. 
Ануїтет 
однонаправлений грошовий потік, який здійснюється через рівні 
проміжки часу в рівному розмірі.
Ануїтет пренумерандо Ануїтет постнумерандо 
 грошовий потік, який здійснюється через 
рівні проміжки часу в рівному розмірі на 
початку періоду. 
грошовий потік, який здійснюється через 






де PV – теперішня вартість; 
     FV – майбутня вартість; 
 PVIF (n,r)  – коефіцієнт дисконтування, якщо процентна ставка 









































Чинник майбутньої вартості ануїтету 
 
де FVIFA  (n,r) - чинник майбутньої вартості ануїтету; 
    r – процентна ставка, виражена в коефіцієнтній формі; 
    n – кількість періодів, на які здійснюються інвестиції. 
 
де  FVApst -  майбутня вартість ануїтету постнумерандо; 
    А - сума ануїтету; 
 FVIFA(n,r) - чинник майбутньої вартості ануїтету , якщо процентна ставка 
дорівнює r, а період інвестування - n. 
Ануїтет постнумерандо 
Майбутня вартость ануїтету 
постнумерандо  
 
де FVApst  -  майбутня вартість ануїтету 
постнумерандо; 
    А - сума ануїтету; 
    r – процентна ставка, яку виражено в 
коефіцієнтній формі; 
    n – кількість періодів, на які 
здійснюються інвестиції. 
Теперішня вартость ануїтету 
постнумерандо 
 
де  PVApst -  теперішня вартість ануїтету 
постнумерандо; 
    А - сума ануїтету; 
    r – процентна ставка, яку виражено в 
коефіцієнтній формі; 
    n – кількість періодів, на які 
здійснюються інвестиції. 
Чинник теперішньої вартості ануїтету 
 
де PVIFA (n,r) - чинник теперішньої вартості ануїтету, якщо процентна ставка 
дорівнює r, а період інвестування - n; 
    r – процентна ставка, яку виражено в коефіцієнтній формі; 
    n – кількість періодів, на які здійснюються інвестиції.
 
де PVApst  - теперішня вартість ануїтету постнумерандо; 
    А - сума ануїтету; 
PVIFA (n,r) - чинник теперішньої вартості ануїтету, якщо процентна ставка 
дорівнює r, а період інвестування – n. 
27 








































де r – номінальна дохідність у коефіцієнтній формі;  
    rp – реальна процентна ставка, яку виражено у коефіцієнтній формі; 
    IP – інфляційна премія, яку виражено у коефіцієнтній формі. 
Реальна прибутковість 
 
де rp – реальна процентна ставка, яку виражено у 
коефіцієнтній формі;  
    r – номінальна дохідність у коефіцієнтній формі; 
    τ – темп інфляції в економіці  у коефіцієнтній 
формі. 
Реальна майбутня вартість 
    
де FVр – це реальна майбутня вартість; 
    PV – теперішня вартість; 
    r – номінальна дохідність у коефіцієнтній формі; 
    τ – темп інфляції в економіці  у коефіцієнтній формі. 
Інфляційна премія надбавка до ставки прибутковості, яку спрямовано на нівелювання дії інфляції на дохід інвестора. 
 
де IP – інфляційна премія, яку виражено в коефіцієнтній формі;  
     rp – реальна процентна ставка, яку виражено в коефіцієнтній формі; 
     τ – темп інфляції в економіці  у коефіцієнтній формі. 
Прибутковість 
Реальна прибутковість - це 
прибутковість, яку очищено від дії 
інфляції. 
Номінальна прибутковість - це 
прибутковість, яка не враховує 
знецінення доходу інвестора під 
впливом інфляції.
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Питання для самоконтролю 
1. Назвіть чинники, що обумовлюють  зміну вартості грошей в часі. 
2. Визначте поняття майбутньої та теперішньої вартості. 
3. Охарактеризуйте поняття і методику дисконтування і компаундування. 
4. Визначте сутність ануїтету.  
5. Як розрахувати теперішню і майбутню вартості ануїтету пренумерандо і 
постнумерандо? 
6. Як ураховується дія інфляції. Поняття і методика розрахунку номінальної 
і реальної процентної ставки, реальної майбутньої вартості. 
 
Тема 6. Проектний грошовий потік 
 
Грошовий потік, грошові притоки, грошові відтоки, ординарний 
грошовий потік, неординарний грошовий потік, чистий грошовий потік, 
дисконтований чистий грошовий потік, кумулятивний грошовий потік, 
дисконтований кумулятивний грошовий потік,  операційний грошовий потік, 
приріст чистих капітальних витрат, приріст чистого робочого капіталу, 
приростний грошовий потік. 
План 
6.1. Поняття і методика розрахунку грошового потоку. 
6.2. Визначення операційного грошового потоку. 
6.3 Умови визначення проектного грошового потоку. 
 











Грошовий потік Різниця між притоками грошових коштів і їх 




Грошового потоку по активах 
Грошового потоку кредиторам. 










































реалізується у тому випадку, 
коли негативний грошовий потік 
планується тільки в нульовому 
році, а в подальші роки грошові 
потоки будуть позитивними. 
характеризується нерівномірним 
чергуванням негативних і 
позитивних грошових потоків. 
0
























Види приливів грошових коштів  в залежності від видів діяльності 
 
Вид діяльності Зміст виду діяльності 
Операційна – продаж товарів та послуг;   
– інші види діяльності (роялті,  
 винагороди різного характеру, комісійні  
 збори тощо). 
Інвестиційна – реінвестиції;   
– продаж основних засобів та  
 нематеріальних активів;   
– продаж фінансових інструментів на  
 вторинному ринку;  
– лізинг. 
Фінансова – продаж фінансових інструментів на  
первинному ринку;  
– інкасація дебіторської заборгованості;  
– грошові позики. 
Дисконтування 
процес знаходження поточної вартості коштів, які 
очікуються в майбутньому. 
Концепція часового аспекту вартості грошей дає нам можливість правильно 
порівнювати грошові потоки, що виникають у різні періоди. 
Дисконтований грошовий потік 
грошовий потік, приведений до нульового 
року за допомогою дисконтування. 
 
де DCFt - дисконтований грошовий потік в році t; 
CFt - грошовий потік в році t; 
r – ставка дисконтування в коефіцієнтній формі. 
Дисконтований чистий 
чистий грошовий потік кожного 
року, який приведено за відповідною 
ставкою дисконтування. 
 
де DNCFt - дисконтований чистий грошовий потік 
в році t; 
     NCFt – чистий грошовий потік в році t; 
     r – ставка дисконтування в коефіцієнтній формі. 
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Розрахунок дисконтованого грошовогопотоку 
 
Види відтоків грошових коштів  в залежності від видів діяльності 
Вид діяльності Зміст виду діяльності 
Операційна 1.1. Операційна діяльність:  
– оплата операційних витрат,   
– сплата податків та зборів;  
1.2. Поточні витрати без амортизації:   
– купівля товарно-матеріальних запасів,   
– оплата праці,   
– відрахувань на соціальні заходи. 
Інвестиційна – купівля основних засобів та  
 нематеріальних активів;   
– купівля фінансових інструментів на  
 вторинному ринку;   
– оплата орендованого майна. 
Фінансова – купівля фінансових інструментів на  
 первинному ринку;   
– виплата дивідендів та інших доходів   
з володіння корпоративними правами;   
– погашення кредиторської заборгованості;   
– повернення позик;   




                Фази проекту 
 








0 1 2 3 4 5 6 7 8 
А. Приплив готівки:  
1) дохід від продажу;   
2)ліквідаційна вартість 
проданого обладнання;  
3) амортизаційні   відрахування.   
В. Відтік готівки:   
1) інвестиції в основний капітал;   
2) інвестиції в оборотний 
капітал;   
3) виробничо-збутові витрати.   
С. Чистий грошовий потік (А-
В)   
Д. Кумулятивний грошовий 
потік   
Е. Дисконтований грошовий 
потік 
         
Чистий грошовий 
потік (NCF) 
грошовий потік, що відображає рух грошових коштів і що 
показує наскільки притоки грошових коштів перевищили 
відтоки (або навпаки), але що не враховує схему 



































(PV om ) 
Поточна вартість 
(PV om ) 
Майбутня вартість 
(FV om ) 
Майбутня вартість 
(FV om ) 
дисконтування 
компандування
Кумулятивний грошовий потік сума грошових потоків за всі роки, що передують року, в якому обчислюється 
кумулятивний грошовий потік, 
включаючи грошовий потік цього року.  
 
 
де CumCFt – кумулятивний грошовий потік в році k; 
     CFt - грошовий потік в році t. 
Операційний грошовий 
потік, OCF (Operating 
Cash Flows) 
грошовий потік, який є результатом щоденної 
роботи підприємства по виробництву і реалізації 
продукції, робіт або послуг. 
До притоків від операційної діяльності, 
OCIF (Operating Cash In-flows) 
- виручка від реалізації продукції 
(робіт, послуг); 
- отримувана орендна плата; 
- отримувані ліцензійні платежі; 
- збільшення вигод (доходів) 
унаслідок реалізації проекту; 
- зменшення витрат унаслідок 
реалізації проекту. 
До відтоків від операційної 
діяльності,  
- витрати на виробництво і 
реалізацію продукції (робіт, 
послуг); 
- податкові платежі; 
- зменшення доходів унаслідок 
реалізації проекту; 































OCFt=OCIFt - OCOFt - tax×(OCIFt-OCOFt-Dept) 
де OCFt – операційний грошовий потік в рік t; 
    OCIFt -  притоки від операційної діяльності в році t; 
    OCOFt - відтоки від  операційної діяльності в рік t, 
окрім податку на прибуток підприємства; 
    tax - ставка податку на прибуток в коефіцієнтній 
формі: 
    Dept - розмір амортизаційних відрахувань в рік t. 
Дохід від операційної 
діяльності,EBITDA 




де EBITDAt - дохід від операційної діяльності в рік 
t; 
    OCIFt -  притоки від операційної діяльності в 
році t; 
    OCOFt  - відтоки від  операційної діяльності в рік 
t, окрім податку на прибуток підприємства. 
Прибуток, що 
оподатковується 
EBIT (Earnings Before 
Interest Taxes) 
EBITt=OCIFt-OCOFt-Dept = EBITDAt- Dept 
де EBITt= прибуток, до оподаткування в рік t; 
    EBITDAt - дохід від операційної діяльності в рік 
t; 
    OCIFt -  притоки від операційної діяльності в 
році t; 
    OCOFt  - відтоки від  операційної діяльності в 




різниця між сумою коштів, яку спрямовано на збільшення 
(купівлю) основних активів і коштами, які отримано від 
зменшення (продажу) основних засобів. 
Прирістний 
грошовий потік 
різниця між перспективним рухом коштів, який 
пов'язано з реалізацією проекту, і перспективним рухом 




різниця між коштами, які спрямовано на збільшення 
матеріальних оборотних активів  і коштами, на які зменшено 
























Питання для самоконтролю 
1. Надайте визначення грошовому потіку. Як визначаються грошові 
притоки, грошові відтоки? 
2. Визначте поняття ординарного грошового потоку, неординарного 
грошового потоку. Як їх розрахувати? 
Умови розрахунку приростного грошового потоку 
Обов'язково повинні враховуватися екстерналії. 
Обов'язково повинні враховуватися альтернативні витрати. 
У якості витрат за проектом не враховуються безповоротні 
витрати. 
В розрахунок повинні прийматися тільки вигоди і витрати,які релевантні 
(зв'язані) по відношенню до даного рішення, ірелевантні майбутні грошові 
потоки не повинні братися до уваги при обґрунтуванні рішення про 
інвестиції 
Грошові потоки різних років мають бути приведені до зіставного 
вигляду за допомогою дисконтування або  компаундування. 
Алгоритм розрахунку грошового потоку відокремленого 
Необхідно визначити які вигоди і витрати відносяться до цього проекту. 
Необхідно визначити до якого компоненту грошового потоку відносяться ті або інші 
витрати і вигоди – до операційного грошового потоку, приросту чистих капітальних 
витрат, приросту чистого робочого капіталу. 
Необхідно визначити до якого року відносяться ті або інші витрати і вигоди. 
Розрахувати кожен компонент грошового потоку окремого року. 
Розрахувати грошовий потік кожного року.
Привести грошові потоки окремих років до нульового року за допомогою дисконтування. 
Підсумувати приведені грошові потоки окремих років. 
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3. Визначте поняття чистого грошового потокук, дисконтованого чистого 
грошового потокк\у, кумулятивного грошового потоку, дисконтованого 
кумулятивного грошового потоку? Як їх розрахувати? 
4. Охарактеризуйте поняття операційного грошового потоку і методику 
його розрахунку. 
5. Надайте визначення приросту чистих капітальних витрат, приросту 
чистого робочого капіталу, приростного грошового потоку. 
Охарактеризуйте методику їх розрахунку. 
 
Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття 
рішень 
 
Ефективність інвестиційного проекту, економічна ефективність, 
регіональна ефективність, галузева ефективність, національна ефективність, 
чиста приведена вартість, внутрішня норма прибутковості, коефіцієнт 
рентабельності інвестицій, коефіцієнт вигоди-витрати, період окупності 
інвестицій, дисконтований період окупності інвестицій, облікова норма 
прибутковості, модифікована внутрішня норма рентабельності. 
План 
7.1. Формальні критерії оцінки проектів. 
7.2. Неформальні критерії оцінки проектів. 
7.3.  Оцінка ефективності проектів з різним терміном реалізації. 
 



















спрямовані на оцінку ефективності 
проекту. 
- Чиста приведена вартість. 
- Внутрішня норма прибутковості. 
- Модифікована внутрішня норма 
прибутковості. 
- Коефіцієнт рентабельності 
інвестицій. 
- Коефіцієнт вигоди-витрати. 
- Облікова норма прибутковості. 
- Період окупності інвестицій. 
- Дисконтований період 
окупності інвестицій. 
показник, на основі якого оцінюють доцільність ухвалення проекту або 
ухвалюють рішення про вибір з декількох проектів. 
Неформальні 
основані на евристичних підходах. 
- Комерційні критерії. 
- Інституціональні критерії. 
- Екологічні критерії. 
- Економічні критерії. 
- Соціальні критерії. 
- Ризик та невизначеність. 
- Анкетне опитування 
експертів. 










































показник, на основі якого оцінюють доцільність ухвалення 




Приблизний склад обґрунтування фінансування 
1. Резюме проекту. 
2. Загальна характеристика галузі (області) і підприємства (організації). 
3. Вихідні дані й умови, у тому числі: 
3.1. Мета і задачі проекту. 
3.2. Характеристика об’єктів і споруд, у тому числі: 
3.2.1. Потужність підприємства (організації), номенклатура продукції. 
3.2.2. Основні технологічні рішення. 
3.2.3. Основні будівельні рішення. 
3.2.4. Місце розміщення підприємства. 
3.2.5. Забезпечення підприємства ресурсами. 
3.3. Оточення проекту. 
3.4. Оцінка впливу на навколишнє середовище. 
3.5. Поточний (вихідний) стан проекту. 
3.6. Кадри і соціальний розвиток. 
4. Аналіз ринку, у тому числі: 
4.1. Характеристика ринку продукції проекту. 
4.2. Оцінка конкурентоздатності продукції проекту. 
4.3. Прогноз розвитку ринку продукції проекту. 
4.4. Прогноз попиту на продукцію проекту. 
5. Управління проектом, у тому числі: 
5.1. Укрупнена структура робіт. 
5.2. План проекту. 
5.3. Структура управління проектом. 
5.4. Команда проекту. 
6. Оцінка ефективності проекту, у тому числі: 
6.1. Вихідні дані і результати розрахунку. 
6.2. Фінансовий план. 
6.3. Аналіз ризиків. 
7. Додатки. 
Основні групи показники ефективності проекту 
показники комерційної ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації 
проекту для його безпосередніх учасників. 
показники економічної ефективності, які враховують народногосподарські вигоди й 
витрати проекту, включаючи оцінку екологічних і соціальних наслідків,  і 
допускають грошовий вимір. 
показники бюджетної ефективності які відображають фінансові наслідки здійснення 






























































дисконтована цінність проекту (поточну 










де tB  — вигоди проекту в рік t,  
Ct — витрати на проект у рік t,  
і — ставка дисконту;  
n — тривалість (строк життя) проекту.  
Внутрішня норма 
прибутковості 
(Internal Rate of 
Return, IRR) 
ставка прибутковості, при якій чиста приведена 










де А — величина ставки дисконту, при якій NPV 
позитивна;  
В — величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; 
а — величина позитивної NPV, при величині ставки 
дисконту А; 














































кількість років, через які сума грошових потоків за 
проектом перевищить початкові інвестиції, тобто 
кумулятивний грошовий потік буде дорівнювати 




кількість років, через які сума 
продисконтованих грошових потоків проекту 
перевищить початкові інвестиції. 
Модифікована внутрішня 
норма прибутковості 
(Modificated Internal Rate of 
Return, MIRR) 
ставка прибутковості для проекту з неординарними 
грошовими потоками, при якій чиста приведена 
вартість дорівнює нулю. 
 
 
де CIFt – грошові притоки у рік t; 
    COFt – грошові відтоки у рік t; 
     r – ставка реінвестування; 





показник, який показує міру збільшення 
вартості проекту у розрахунку на 1 вартісну 
одиницю інвестицій. 
 
де I0 – первинні інвестиції; 
    CFt – грошовий потік у рік t; 
     r – ставка дисконтування проекту; 












































показник, який показує у скільки разів 
продисконтовані вигоди від проекту перевищують 
продисконтовані витрати на проект. 
 
де Bt – вигоди за проектом у рік t; 
     r – ставка дисконтування проекту; 
     n – тривалість проекту; 
     Ct – витрати за проектом у рік t. 
Облікова норма 
прибутковості 
(Account Rate Return, 
ARR) 
критерій, що показує у скільки разів 
середньорічний чистий прибуток перевищує 
середні інвестиції. 
 
де EBITDA – середньорічний чистий 
прибуток за проектом; 
     I0 – первинні інвестиції; 




- визначають напрями інвестицій, що відбуваються за 
рахунок держави; 
- склад критеріїв визначається соціально – економічної 
ситуацією у державі; 










































Аналіз правової забезпеченості проекту, 
відповідності чинному законодавству, оцінка 
можливого впливу змін законодавства на проект і 
реакції суспільної думки на реалізацію проекту, 




Стиль керування і досвід підприємців, які здійснюють 
проект; якість керівного персоналу; 
компетентність,зв’язки і характеристика керівників; 
стратегія у галузі маркетингу;наявність досвіду; дані 
про потенціал зростання; показники диференціації. 
Екологічні 
критерії 
Визначення наявності шкідливих виробів і процесів у 
проекті; визначення впливу на зовнішнє середовище, 
відповідності технологічних процесів і продуктів 




Аналіз перспектив використання науково – технічних 
рішень проекту; застосування отриманих результатів у 
майбутніх розробках; патентна перспективи продуктів і 




Розмір інвестицій; потенційний річний прибуток; 
очікувана норма дисконту; стабільність надходжень 
доходів від проекту; можливість використання 
податкових пільг; період життя продукту на ринку; 
необхідність залучення позичкового капіталу і його 
частка у інвестуванні та інше.
Виробничі 
критерії 
Доступність сировини; матеріалів і додаткового 
устаткування; необхідність технологічних 
нововведень для реалізації проекту; технологічні 
ризики; що пов’язані з реалізацією проекту. 
Ринкові критерії 
Відповідність проекту потребам ринку; оцінка загальної 
місткості ринку; оцінка ймовірності комерційного 
успіху; еластичність цін на продукцію; необхідність 
маркетингових досліджень і реклами для просування на 
ринок; оцінка очікованого характеру конкуренції та 
його впливу на ціну продукції. 
Регіональні 
особливості 
Ресурсні можливості регіону; ступінь соціальної 
нестабільності; стан інфраструктури у регіоні. 
41 







































Основні методи, щоб усунути дію різного терміну 
реалізації проекту на ефективність проектів 
метод ланцюгового повтору в 
рамках максимального терміну 
реалізації декількох проектів 
 метод нескінченного повтору 
метод еквівалентного ануїтету 
Метод ланцюгового 
повтору в рамках 
максимального терміну 
реалізації проектів 
проект, який має меншу тривалість, 
повторюється до тих пір, поки термін його 
реалізації не зійдеться з терміном реалізації 
тривалішого проекту. 
Якщо терміни реалізації проектів 
не кратні один одному 
Знаходиться найменше загальне кратне термінів реалізації двох 
проектів. В цьому випадку передбачається, що обидва проекти 
повторюються кілька разів до тих пір, поки термін реалізації 
обох проектів не досягне найменшого загального кратного. 
При порівнянні ефективності проектів оцінюються ефекти 
цих пролонгованих проектів. 
Чиста приведена вартість пролонгованих проектів 
 
де NPVN – чиста приведена вартість пролонгованого проекту, 
тобто проекту, повтореного N разів; 
N – кількість повторів проекту, яке розраховується як 
відношення найменшого загального кратного до терміну 
реалізації проекту n; 
n – тривалість проекту; 
NPV- чиста приведена вартість початкового проекту. 




































Питання для самоконтролю 
1. Як визначається ефективності проекту? 




використовується у тому випадку, коли метод 
ланцюгового повтору використовувати складно. 
Розрахунок чисто приведеної вартості 
при методі нескінченного повтору 
Для розрахунку NPV використовується формула 
нескінченно убуваючої геометричної прогресії. 
 
           r – ставка дисконтування проекту; 
 NPV – чиста приведена вартість проекту. 
розрахунок еквівалентного ануїтету EA (Equivalent 
Annuity), тобто середньорічної чистої приведеної 
вартості, і порівнянні набутих значень для проектів 




Для того, щоб визначити еквівалентний ануїтет, 
необхідно розрахувати суму ануїтетного платежу, 
чиста приведена вартість якого була б рівна NPV. 
За більш ефективний вважається проект, 
еквівалентний ануїтет якого більше. 
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3. – Зміст критерію і методика розрахунку чистої приведеної вартості, 
внутрішньої норми рентабельності, періоду окупності, коефіцієнту 
рентабельності інвестицій, облікової норми прибутковості. 
4. Підходи до вибору альтернативних проектів 
5. Назвіть і охарактеризуйте основні методи вибору проектів з різним 
життєвим циклом  
6. Охарактеризуйте неформальні критерії вибору проектів. 
 
Тема 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 
 
СVP-аналіз, змінні витрати, постійні витрати, повні витрати, 
маржинальний дохід, середні змінні витрати, середні постійні витрати, точка 
беззбитковості, критичний обсяг, поріг рентабельності, цільовий обсяг, запас 
фінансової міцності, операційний леверідж, ступінь дії операційного леверіджу. 
План 
8.1. Структура витрат за проектом. 
8.2. Поняття і визначення беззбитковості проекту. 
 






















Витрати за проектом 
Інвестиційні Поточні 
витрати на інвестиції в основний 
капітал (витрати на будівництво, 
купівлю або оренду устаткування 
й технологій), передвиробничі 
витрати й споживи в оборотному 
капіталі. 
витрати на випуск продукції 
(придбання сировини й 
матеріалів, оплату праці, 





аналіз сбалансванного співвідношення між 






Дає змогу визначити вплив на прибуток наступних 
факторів: 
- постійних витрат; 
- змінних витрат; 
- обсягу реалізації; 
- ціни продукції (сировини, матеріалу); 



























Залежність між обсягом виробленої продукції і постійними витратами. 
Повні 
витрати 
ТС=VC + FC 
де ТС – повні витрати; 
     VC – змінні витрати; 
     FC – постійні витрати. 
Змінні 
витрати  
VC = AVC×Q 
де VC – змінні витрати; 
     AVC-  змінні витрати на одиницю продукції; 










витрати, розмір яких 
безпосередньо 




на сировину, оплату 
праці ви робничого 
персоналу тощо. 
витрати, розмір яких 
не залежить від 
обсягів діяльності, 
тому їх часто 
називають умовно-
постійними, 


































Розподіл поточних витрат за виробничим 
фактором 
- основні й допоміжні матеріали; 
- паливо й енергію; 
- куповані напівфабрикати й комплектуючі 
вироби. 
- погодинну й відрядну заробітну 
платню; 
- додаткову заробітну платню; 
- оплату відпусток, матеріальної 
допомоги тощо; 
- інші витрати. 
матеріальні 
витрати (прямі й 
- амортизаційні відрахування; 
- витрати на виплату відсотків за 
борговими зобов'язаннями; 
- витрати на страхування; 
- лізингові витрати. 




оплата послуг сторонніх організацій 
Граничні або 
приростні витрати 
витрати, які пов'язані із збільшенням 
випуску продукції на одиницю. 
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Виручка від реалізації  







Ціна одиниці продукції 






























p×Q= AVC×Q+ FC+ EBITDA 
де p – ціна одиниці продукції; 
     Q – проектний обсяг виробництва; 
     AVC-  змінні витрати на одиницю продукції; 
     FC – постійні витрати; 
      EBITDA – прибуток до відрахування податків, 
амортизації і відсотків. 
 
де p – ціна одиниці продукції; 
     AVC-  змінні витрати на одиницю продукції; 
     АFC – постійні витрати на одиницю продукції; 
 - прибуток на одиницю продукції, або, як іноді 
говорять, питомий прибуток. 
Маржинальний дохід 
(Contribution Margin, CM) 
 
дохід за відрахуванням змінних витрат. 
СМ= P×Q – VC 
де СМ - маржинальний дохід; 
     p – ціна одиниці продукції; 
     Q – проектний обсяг виробництва; 
     VC – змінні витрати. 
Маржинальний дохід на 
одиницю продукції (Average 
Contribution Margin, АСМ) 
Дохід на одиницю прожукції, який залишається 
постійним при зміні обсягу виробництва, доки не 
зміниться ціна одиниці продукції і змінні витрати 
на одиницю продукції. 
АСМ = р – AVC 
де ACM – маржинальний дохід 
на одиницю продукції; 
     p – ціна одиниці продукції; 
     AVC-  змінні витрати на 
одиницю продукції. 
 
Коефіцієнт маржинального доходу (КСМ) 
 
де КСМ – коефіцієнт маржинального доходу; 
     СМ - маржинальний дохід; 










































Система управління витратами 
проекту
1 етап. Прогнозування витрат проекту. 
Може бути проведено на основі функціонально-вартісного аналізу витрат - 
АВС-метода (Activity Based Costing), сутність якого полягає у виділенні так 
звані провідники витрат, тобто бізнес-процеси, що призводять до появи 
витрат, і центри витрат, тобто структурні підрозділи, в яких відбувається 
початкове споживання ресурсів. 
3 етап. Проведення аналізу беззбитковості. 
Дозволяє оцінити обсяг беззбиткової реалізації, обсяг реалізації для 
отримання запланованого прибутку, запас міцності, оцінку чутливості 
прибутку до параметрів проекту тощо. 
2. етап. Розділення витрат проекту на постійні і змінні. 
Можливо провести на основі суб'єктивного методу, тобто ґрунтуючися на 
досвіді експерта, або статистичного методу (кореляційно-регресійного 
аналізу). 
4 етап. Аналіз структури витрат і, якщо можливо, зниження критичних 
видів витрат. 
Дозволяє оптимізувати структуру витрат заа проектом. 
Точка беззбитковості (Break-
even Point,QBEP) 
обсяг продажу продукції проекту, 






у відсотках від обсягу 












































even Point,QBEP) у грошовому 
виразі (поріг рентабельності) 
відношення постійних витрат до 
коефіцієнта маржинального 
 
де QBEP – точка беззбитковості у вартісному 
виразі; 
     FC – постійні витрати; 
     КСМ – коефіцієнт маржинального доходу. 
Точка беззбитковості (Break-
even Point,QBEP) у натуральному 
виразі (критичний обсяг) 
розподіл постійних витрати за 
період на маржинальний дохід на 
одиницю продукції. 
 
де QBEP – точка беззбитковості у натуральному 
виразі; 
     FC – постійні витрати; 
     p – ціна одиниці продукції; 
     AVC-  змінні витрати на одиницю 
продукції. 
Аналіз беззбитковості проекту дозволяє з'ясувати 
можливість проекту генерувати прибуток і умови, 











































even Point,QBEP) у відсотках від 
проектного обсягу виробництва 
за умови використання 
виробничих потужностей на 100 
% 
 
Розподіл критичного обсягу на 
проектний обсяг виробництва і 
помножити на сто відсотків. 
 
 
де QBEP (%) – точка беззбитковості у відсотках 
від проектного обсягу виробництва; 
     QBEP – критичний обсяг; 
     Qmax  – проектний обсяг виробництва. 
 
Цільовий обсяг обсяг продажів, який дозволить отримати 
запланований прибуток. 
 
де QЦ - цільовий обсяг; 
     FC – постійні витрати; 
     EBITDA – цільовий прибуток; 
     p – ціна одиниці продукції; 









дозволяє повернути в 
майбутньому також 




























Графічний метод визначення беззбитковості проекту 
 
FC – постійні витрати; 
VC – змінні витрати; 
ТС – повні витрати; 
p – ціна одиниці продукції; 
Q – проектний обсяг виробництва; 






Витрати можна розділити на постійні і змінні. 
Між змінними витратами і обсягом реалізації існує лінійна 
залежність.
У перебігу аналізованого періоду ціна реалізації не 
змінюється. 
Протягом аналізованого періоду структура реалізації не 
змінюється. 
 
Протягом аналізованого періоду ціна на ресурси не 
змінюється.
Обсяг реалізованої продукції дорівнює обсягу виробленої продукції. 





































Питання для самоконтролю 
1. Визначте  зміст постійних та змінних витрати  
2. Охарактеризуйте поняття маржинального доходу. 





 частка постійних витрат в повних витратах. 
характеризує вплив на формування прибутку 
рівня постійних витрат, і його може бути 
використано для попередньої оцінки ризиків 
зниження виручки від реалізації. 
Ступінь дії 
операційного 
леверіджу (Degree of 
Operation Leverage - 
DOL) 
 
відношення процентної зміни величини 
прибутку до процентної зміни виручки 
від  реалізації, тобто на скільки відсотків 
зміниться прибуток при зміні виручки від 
реалізації на 1%. 
 
де DOL - cтупінь дії операційного леверіджу; 
     CM – маржинальний дохід; 
     EBITDA – цільовий прибуток. 
Сила дії операційного 
важелю
визначає, на скільки відсотків збільшиться 
прибуток залежно від зміни виручки від 
реалізації
∆ EBITDA(%) =∆ pQ(%)×DOL 
де ∆ EBITDA(%) –  процентна зміна прибутку; 
    ∆ pQ(%) – процентна зміна виручки від 
реалізації; 
    DOL – ступінь дії операційного леверіджу. 
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4. Охарактеризуте CVP- аналіз як метод планування прибутковості 
проекту. 
5. Як розраховуються критичний обсяг, поріг рентабельності і цільовий 
обсяг. 
6. Визначте поняття операційного левериджа і методикуа розрахунку 
ступеня дії операційного леверіджу. 
 
Тема 9. Оцінювання та прийняття проектних рішень за умов 
невизначеності та ризику 
 
Ризик, невизначеність, ситуація ризику, чинники ризику, управління 
ризиком, ідентифікація ризиків, класифікація ризиків, метод експертних оцінок, 
дерево рішень, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційне моделювання 
методом Монте-Карло, коефіцієнт варіації, дисперсія, середньоквадратичне 
відхилення, ухилення від ризику, прийняття ризику. 
План 
9.1. Поняття ризику і невизначеності. 
9.2. Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів. 
9.3. Методи зниження ризиків інвестиційних проектів. 
 























Управління ризиком процес раціонального розподілу витрат на зниження або 
нівеляцію різних ризиків за умов обмежених ресурсів. 
Ідентифікація 
ризиків
виявлення потенційних ризикових ситуацій (як правило, 
експертним шляхом), віднесенні виявлених ризиків до певної 
категорії (класифікаційної групи), створенні кадастру ризиків. 
Чинники ризику 




несприятливий для ходу реалізації проекту і його 
результатів розвиток подій.
вірогідність певного рівня втрати частини доходу або збільшення 
витрат унаслідок реалізації проекту.
Ризик 
Невизначенність 
наявність факторів, при яких результати дій не є 
детермінованими, а ступінь можливого їх впливу на 















































Ступінь дії на 
результати 
допустимий ризик – ризик, який пов'язано з 
можливістю втрати частини прибутку; 
критичний ризик – ризик, який пов'язано із загрозою 
повної втрати виручки від реалізації; 
катастрофічний ризик – ризик, який пов'язано з 
втратою капіталу, банкрутством. 
Причини 
виникнення 
- систематичний ризик (або ринковий) - це ризик, який 
викликано макроекономічними процесами; 
- несистематичний ризик – це ризик, який залежить 
безпосередньо від проекту. 
Підхід до 
оцінки ризику
- одиничний ризик – це ризик проекту, що розглядається 
ізольовано, поза зв'язком з іншими проектами в портфелі 
проектів; 
- внутрішньофірмовий ризик – ризик проекту, що 
розглядається в його зв'язку з портфелем проектів 
підприємства; 
- ринковий ризик - ризик проекту, що розглядається в 





- виробничий (операційний) ризик - це ризик, який 
пов'язано з некомпетентністю персоналу, збоями в роботі 
устаткування; 
- ризик ліквідності – це ризик неможливості 
погасити зобов'язання перед кредиторами в певний момент 
часу; 
- ринковий ризик – це ризик несприятливої зміни 
ринкової кон'юнктури, наприклад, цін, обсягу попиту на 
продукцію проекту, валютних курсів і т.і.; 
- кредитний ризик – це ризик виникнення втрат 
унаслідок невчасних платежів, повних або часткових 
неплатежів з боку контрагентів; 
- правовий (юридичний) ризик– це ризик, пов'язаний 
з втратами в результаті зміни законодавчої бази, системи 
оподаткування, а також з можливою невідповідністю 
внутрішніх документів законодавчим нормам; 
- інформаційний ризик – вірогідність збитку 
унаслідок втрати значущої для проекту інформації 
- форс-мажорний ризик – це ризик, який пов'язано 
з негативною дією обставин непереборної сили (наприклад, 
катастрофи, стихійні лиха і таке інше); 
- стратегічний ризик – це ризик виникнення збитків 














































Класифікація ризиків залежно від 




















будівництва і т. і. 
Експлуатаціна фаза 
зниження цін на 
продукцію проекту, 





підвищення цін на 
сировині і таке інше. 
Аналіз ризиків у проекті 
Якісний аналіз Кількісний аналіз 
виявлення джерел, причин, 
факторів ризиків. 
кількісне визначення окремих 
ризиків і ризику проекту в цілому. 
- метод експертних 
оцінок; 
- метод дерева рішень. 
- метод економіко-
статистичний; 
- аналіз чутливості;  
- аналіз сценаріїв;  




метод, що дозволяє на підставі оцінок 
експертів проранжирувати ризики за 





























Приклад побудови дерева рішень: 
Вузол – точка прийняття рішень або настання подій (точка прийняття рішення – 
у вигляді квадратів, настання подій – кружечками). 
Метод дерева рішень метод аналізу ризиків, що дозволяє графічно 
представити варіанти розвитку подій за проектом 
і пов'язати їх з вірогідністю. 
 
Дерево рішень 
графічне зображення процесу реалізації проекту, 
в якому відбиті альтернативні рішення і 
альтернативні варіанти розвитку подій з 
вказівкою їх вірогідності. 




Оцінюється ступінь важливості 
кожного ризику для проекту за 
допомогою наступних дій. 
Ризики ранжуються за ступенем 
важливості для проекту – від 
найбільш важливого до найменш 
важливого. 
Кожному з виділених ризиків експертами 
присвоюється значущість даного ризику для 
проекту в долях одиниці. 
Кожному ризику присвоюється значення. 
Розраховується ступінь важливості кожного 
ризику для проекту як добуток його 
значущості на значення. 
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Гілка – альтернативні рішення або альтернативні наслідки подій (альтернативні 
варіанти ухвалюваних рішень – у вигляді пунктирних ліній, наслідки подій – у 












































Аналіз чутливості  
метод аналізу ризику, який спрямовано на оцінку 
ступеня дії на результуючий показник проекту (як 
правило, NPV) чинників, що його формують. 
Послідовність збору даних для побудови дерева рішень 
визначення складу і тривалості фаз життєвого циклу проекту;
визначення ключових подій, які можуть вплинути на подальший розвиток 
проекту; 
визначення часу настання ключових подій;
формулювання всіх можливих рішень, які можуть бути прийняті в 
результаті настання кожної ключової події; 
визначення імовірності прийняття кожного рішення; 
визначення вартості кожного етапу здійснення проекту (вартості робіт між 
ключовими подіями) у поточних цінах. 
 
де E – еластичність зміни NPV при зміні чинника f (показує, наскільки 
зміниться NPV при зміні f на 1 %); 
    ∆NPV% - процентна зміна NPV при зміні чинника f на ∆f%; 
    ∆f%;- процентна зміна чинника f. 
 
 
де ∆NPV%  - процентна зміна NPV при зміні чинника f; 
    NPV1 – значення чистої приведеної вартості при новому значенні змінної 
f; 















































7. Чинники ранжуються за ступенем чутливості до них NPV проекту. Насамперед 
необхідно контролювати можливу зміну тих чинників, до яких  NPV проекту найбільш 
чутливе, оскільки навіть незначна зміна цих чинників  може призвести до значного 
зниження NPV проекту. 
Послідовність аналізу чутливості 
1. Виділяються чинники, що беруть участь у формуванні NPV проекту, як змінні, так 
і незмінні. 
2. Для кожного чинника задаються базові значення, тобто значення, які прогнозуються як 
найбільш вірогідні, і діапазони зміни базових значень. 
3. На підставі базових значень розраховується NPV проекту. 
4. Значення одного із змінних чинників змінюється в заданих межах, при цьому значення 
інших чинників залишаються незмінними.
5. Розраховується значення NPV проекту з урахуванням нового значення чинника. 
6. Етапи 4-5 повторюються кілька разів для кожного змінного чинника. При цьому кожне 
значення чинника і NPV, наносяться на графік, що відображає залежність між чинником 
і NPV проекту. 
Результат 
графіки чутливості NPV проекту до зміни 
чинника (чим крутіше нахил графіка, тим більш 
чутливо NPV проекту до зміни чинника). 
Аналіз 
сценаріїв 
метод аналізу ризиків, що дозволяє сформувати 
три сценарії реалізації проекту і його результатів. 
Розмах варіації 
(R) 
показник, що дозволяє оцінити різницю між 
максимальним  і мінімальним значенням 


















































метод, який засновано на розрахунку розмаху 
варіації, дисперсії, середньоквадратичного 
відхилення, коефіцієнту варіації і дозволяє оцінити 
вірогідність набуття певного значення NPV, а, отже, 
і ризикованості проекту.
Дисперсія (δ 2) показник, що характеризує ступінь розкиду можливих  результатів (NPV) від середньої 
величини. 
 
де δ2NPV – дисперсія; 
     NPV1 – результат проекту за i-м сценарієм 
розвитку подій; 
    – середній очікуваний результат 
проекту (як правило, NPV); 
    Pi - вірогідність розвитку подій за i-м 
сценарієм; 





показник, що характеризує вірогідність 
отримання кожного результату. 
 
де   – середній очікуваний NPV проекту; 
      NPVi  – результат проекту за i-м сценарієм 
розвитку подій; 
      Pi - вірогідність розвитку подій за i-м 
сценарієм; 





















Значеннякоефіцієнту варіації Рівень коливань 
нижче 10 % Низьки 
вище 10%, але менше 25 % помірний 























е відхилення (δ2)  
де δNPV  –  середньоквадратичне відхилення NPV; 
    δ2NPV – дисперсія NPV.
Коефіцієнт 
варіації (CV) 
показник, що дозволяє оцінити міру 
відносного ризику проекту. 
 
де  CV– коефіцієнт варіації; 
      δNPV – середньоквадратичне відхилення 
результату проекту; 




метод аналізу ризиків, що дозволяє оцінити 
розподіл вірогідності для NPV проекту, його 


































1.Виділяються чинники, що беруть участь у формуванні NPV 
проекту. Для кожного змінного чинника задається діапазон зміни,  
розподіл вірогідності і кореляційна залежність.
2. Для кожного чинника задаються базові значення, тобто значення, 
які прогнозуються як найбільш вірогідні. 
3.Розраховується NPV проекту на підставі прогнозованих (базових) значень 
чинників.
4.Для кожного змінного чинника методом випадкових чисел і з 
урахуванням розподілу вірогідності і кореляційно-регресійних 
зв'язків задаються нові значення.
5. З урахуванням нових значень розраховується  NPV проекту. 
6.Етапи 4 і 5 повторюються безліч разів (наприклад, 1000 разів). 
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– виявлення усього 
спектра ризиків; 
– опис ризиків; 





– розрахунок ризиків; 
– оцінка ризику; 





– вибір оптимальної 
стратегії; 
– реалізація стратегії. 
Контроль ризиків 
– моніторинг ризиків; 
– переоцінка та 
коригування ризиків; 
– оперативні рішення 
по відхиленнях. 
Мета – ідентифікація 
ризиків 
Мета – вимірювання 
ризиків 


































Питання для самоконтролю 
1. Як визначають ризики проекту? 
2. Охарактеризуте поняття невизначеності. 
3. Як класифікують ризики інвестиційного проекту? 
4. Охарактеризуйте кількісні і якісні методи аналізу ризику. 
5.  Охарактеризуйте метод дерева рішень, метод експертних оцінок, аналізу 
сценаріїв. 
6. Охарактеризуйте методику аналізу чутливості проекту. 
7. Назвіть основні етапи імітаційне моделювання. 
8. Охарактеризуйте основні методи урахування ризику в проектних 
розрахунках. 
Методи зниження ризиків інвестиційних проектів 
Ухилення від ризику 
(Risk Avoidance) 
метод, який спрямовано на  уникнення 
видів діяльності, що пов'язані з ризиками. 
Прийняття ризику 
(Acceptance) 
метол полягає в тому, що ніяких змін, які 
спрямовані на нівеляцію ризиків, до 
проекту не вноситься, при цьому команда 
проекту приймає відповідальність по 




метод полягає в тому, що наслідки 
настання ризикової ситуації 
перекладаються на третю сторону. 
Пом'якшення ризиків 
(Mitigation) 
метод планування реагування на ризики 
полягає в тому, що розробляється система 
заходів, яку спрямовано на зниження 
вірогідності ризику і нівеляцію їх 
наслідків.
Ризикова премія 
надбавка до прибутковості інвестиційного 
проекту, яку спрямовано на те, щоб 
врахувати ризикованість даного проекту в 
порівнянні з альтернативними варіантами 
вкладення капіталу. 
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Тема 10. Маркетинговий аналіз 
 
Маркетинговий аналіз, мета маркетингового аналізу, завдання 
маркетингового аналізу, маркетингове дослідження, ємність ринку, 
привабливість ринку, ринкова влада споживачів, ринкова влада постачальників, 
рухаючи сили конкуренції, ключові чинники успіху,сегментація споживачів, 
позиціонування продукту проекту, маркетинговий план, стратегія преміального 
ціноутворення, стратегія нормального ціноутворення, стратегія проникаючого 
ціноутворення, витратний метод ціноутворення, метож ціноутворення на основі 
беззбитковості, метод ціноутворення на основі вивчення попиту та пропозиції, 
метод середньоринкових цін, тактика ціноутворення, кумулятивна знижка з 
ціни, некумулятивна знижка з ціни, сезонна знижка, знижка за прискорення 
оплати, методи та канали розподілу, організація системи збуту, методи 
стимулювання продажів. 
План 
10.1. Мета та завдання маркетингового аналізу інвестиційного проекту. 
10.2. Напрями маркетингового дослідження за проектом. 
10.3 Зміст маркетингового плану проекту. 
 























оцінка можливості та доцільності реалізації 







1. Де і за якою ціною буде продаватися продукція? 
Хто виступає її основними споживачами? 
2. Чи має ринок достатню місткість, щоб поглинути 
продукцію, що випускається, без впливу на ціну? 
3. Якщо подібний вплив буде можливий, то 
наскільки великим він буде? 
4. Чи залишиться проект життєздатнимпроновій ціні 
продукції? 
5. Яку частку в загальній місткості ринку може 
забезпечити проект? 
6. Продукція призначена для внутрішнього 
споживання або експорту? 
7. Хто являється основними конкурентами на ринку 
даної продукції і який вплив конкуренція 









































Мета маркетингового аналізу 
Оцінка попиту на продукт проекту у майбтньому в цілому, а також 
потенційної частки ринку проекту. 
Вивчення характеристик ринку, на який спрямовано продукт проекту, 
зокрема стадії життєвого циклу, середньоринкового темпу приросту 
обсягів продажу, ємності ринку, середньоринкової капіталоємності, 
середньоринкової прибутковості і таке інше. 
Вивчення конкурентів, зокрема ринкової долі основних конкурентів, 
рівня цін, рівня витрат на виробництво та реалізацію і таке інше, а 
також існування товарів субститутів, бар’єрів на вхід у ринок. 
Вивчення споживачів продукту проекту, зокрема можливості їх 
сегментації, чутливості до цін, демографічних, соціо-культурних та 
економічних характеристик споживачів і таке інше. 
Оцінка рівня вигод за проектом через визначення ціни реалізації та 
обсягу продажу. 
Оцінка рівня витрат на маркетинг, тобто на організацію системи 
збуту та стимулювання продажу, рекламних заходів, 
післяпродажного обслуговування та таке інше.
Можливі концепції 
маркетингу
Концепція маркетингу – ґрунтується на 
визначенні потреб в продукції і рівня її якості. 
Концепція виробництва – основна увага приділяється питанням 
удосконалення виробництва виробу, технології його виготовлення, 
зниженню витрат виробництва. У цьому випадку виробник має 
можливість послідовно здійснювати стратегію зниженняцін і 
вирішувати проблеми збуту продукції. 
Концепція товару – основна увага приділяється виробництву товарів 
високої якості, що пропонуються споживачеві за прийнятною ціною. 
У такому випадку потрібні незначні маркетингові зусилля для виходу 
на передбачуваний обсяг виробництва і реалізації продукції. 
Концепція збуту – основну увагу приділяють збуту продукції. 
Здійснення цієї концепції передбачає наявність достатньої кількості 
потенційних споживачів.
Концепція суспільного (соціально-етичного) маркетингу. 
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отримання інформації про характеристики 
ринку, споживачів та конкурентів, яка 
дозволить визначити вимоги ринку до проекту 
та відповідність ринкової ситуації потребам 
проекту. 






Послідовність маркетингового дослідження за проектом 
Оцінка фактичної та потенційної ємності ринку. 
Оцінка привабливості галузі.
Виявлення рушійних сил конкуренції. 
Аналіз конкурентів. 




умовне розбиття ринку на групи, таким чином, щоб всі члени 
груп однаково реагували на маркетингові заходи, а саме 
ціноутворення, характеристики товару, місця продажів, 
методи стимулювання збуту. 
При сегментації ринку можна орієнтуватися на два типа 
характеристик – характеристики покупців, такі як вік, стать, 
рівень доходу,стиль життя та т.і., або характеристики 
продукту, наприклад, призначення, очікувані вигоди. 
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розділ бізнес-плану інвестиційного проекту, у 
якому надається опис системи маркетингових 
заходів та визначається потенційний обсяг 
продажу та витрат на маркетинг. 
При прогнозуванні обсягу продажу орієнтуються на дані, які отримано при 
проведенні маркетингового дослідження – на оцінку ємності ринку, 
насиченості ринку, обсягу продажу конкурентів та їх переваг і недоліків. На 
основі цих даних розраховується частка ринку, яку підприємство планує 
зайняти продуктом проекту та  потенційний обсяг реалізації. При 
прогнозуванні обсягу продажу обов’язково необхідно урахувати рівні затрат на 
виробництво та реалізацію продукції, у тому числі і на маркетинг, при різних 
виробничих програмах та залежність між ціною та обсягом. 
Структура маркетингового плану проекту 
Прогноз обсягу продажу продукту 
проекту. 
Обґрунтування ціни реалізації одиниці 
продукції. 
Організація системи збуту продукту 
проекту. 




Стратегія преміального ціноутворення - реалізується у тому 
випадку, коли ціни на продукцію проекту встановлюються на рівні, 
який вище за рівень цін на ринку. 
Стратегія нормального ціноутворення - реалізується, 
якщо ціни на продукт проекту встановлюються на рівні 
середньоринкових цін. 
Стратегія проникаючого ціноутворення - ціни встановлюються 
































Питання для самоконтролю 
1. Визначте мету і завдання маркетингового аналізу. 
2. Назвіть етапи розробки концепції маркетингу. 
3. Охарактеризуйте зміст плану маркетингу. 
4. Надайте визначення сегментації ринку. 
5. Назвіть принципи вибору стратегії й методи ціноутворення. 
 
 


















Основою для визначення ціни є рівень затрат на 
вироблення та реалізацію одиниці продукції. Якщо за 
проектом планується виробництво декількох видів 
продукції, необхідно вибрати один з двох варіантів 
затратного методу ціноутворення. Згідно першого 
варіанту, постійні витрати розподіляються за 
кожними видами продукції пропорційно. За другим 
варіантом – на одні види продукції припадає більша 
частка постійних витрат, на інше менша. 
Не враховує ні витрати на виробництво і реалізації, ні 
рівень попиту. Зміна ціни, згідно цього методу, 
відбувається лише у випадку зміни середньоринкових 
цін. 
Ціна встановлюються тільки в залежності від попиту 
на продукцію проекту, не зважаючи на рівень витрат 
за проектом. При використанні цього методу за умов 
маркетингового аналізу проекту основний недолік 
нівелюється  - оцінка ефективності проекту не буде 
позитивною, якщо витрати за проектом перевищують 
вигоду. 
 
де FC – постійні витрати; 
EBITDA – прибуток до відрахування відсотків, 
податків та амортизації; 
Q – прогнозований обсяг продажу продукту проекту; 
AVC – змінні витрати на виробництво одиниці 
продукції. 
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Тема 11. Технічний аналіз 
 
Мета технічного аналізу, завдання технічного аналізу, виробничий план, 
масштаб виробництва проекту, система управління якістю, система управління 
запасами, календарний план. 
План 
11. 1 Мета та завдання технічного аналізу. 
11.2 Зміст виробничого плану проекту. 
 

































оцінка можливості та доцільності реалізації проекту за умов 
наявності або відсутності певних технологій, техніки, 
сировини та інфраструктури, визначення конкретних умов 
реалізації проекту та витрат на їх забезпечення. 
Завдання технічного аналізу 
Знайти оптимальне за критерієм співвідношення між вигодами та 
витратами місце для розташування проекту.
Сформувати структуру бізнес-процесів, які призведуть до досягнення 
мети проекту. 
Оцінити можливість та доцільність залучення контракторів та 
субконтракторів до бізнес-процесів підприємства.
Вибрати масштаб проекту з урахуванням прогнозованого обсягу 
продажу, кривої виробничих можливостей, співвідношення між обсягами 
виробництва та витратами. 
Оцінити існування стандартів якості, які стосуються результату проекту 
або процесу його реалізації, та вимог які вони пред’являють. 
Відібрати необхідні за проектом та відповідні вибраному масштабу та 
стандартам якості техніку та технологію. 
Оцінити наявність необхідних за проектом та відповідних відібраним 
техніки та технології сировини та матеріалів.
Оцінити відповідність інфраструктури вимогам проекту. 










































Перелік питань технічного аналізу на основі на списку, що 
рекомендований Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) 
 - місце розташування й масштаб проекту; 
 - технологія, обладнання, організація його експлуатації й 
ремонту; 
 - організація підготовки й здійснення проекту; 
 - графік виконання проекту  й схема підприємства; 
 - підготовка й освоєння виробництва; 
 - матеріально-технічне постачання; 
 - розрахунок витрат на виконання проекту й  поточних 
витрат виробництва та збуту; 
 - забезпечення якості. 
Ключові фактори вибору серед 
альтернативних технологій 
Колишнє використання обраних технологій у подібних масштабах 
(масштаби можуть бути занадто великі для конкретного ринку). 
Доступність сировини (скільки потенційних постачальників,які їхні 
виробничі потужності, якість сировини, кількість інших споживачів 
сировини, вартість сировини, метод і вартість доставки, ризик відносно 
навколишнього середовища). 
Завантажувальний фактор (у відсотках від номінальної потужності за умовами 
проекту) і час для виходу на стійкий стан, що відповідає повній продуктивності. 
Комунальні послуги і комунікації. 
Треба бути впевненим, що організація, яка продає технологію, має на неї 
патент або ліцензію. 
Принаймні початковий супровід виробництва продавцем технології. 
Пристосованість технології до місцевих умов (температура, вологість і т.ін.). 
Безпека й екологія. 
Капітальні і виробничі витрати. 
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- Карта розміщення підприємства із позначеннямна ній 
основних автодоріг, залізниць, водних шляхів; 
- Схеми земельних ділянок; 
- Характеристика ділянок, придатність ділянки для 
реалізації проекту; 
- Транспортний доступ до ділянки; 
- Розміщення ринків збуту і шляхи доступу до них; 
- Найближчі населені пункти; 
- Найближчі промислові об'єкти; 
- Вартість земельних ділянок та інвестиційні витрати; 
- Стан переговорів по земельних ділянках; 




- Технологічна оптимальність; 
- Фізичні та ін. обмеження; 
- Технологічні ризики; 
- Екологія і безпека. 
Технологія 
- Вибір технології залежно від використовуваної
сировини, кінцевого продукту, практичного 
опрацювання технології, стійкості до моральному 
старіння; 
- Вимоги технології до інфраструктури; 
- Екологічні аспекти технології; 
- Оптимальний рівень механізації з точки зору ціни 
робочої сили; 
- Можливості використання місцевих технологійі 
устаткування; 








- Ринок устаткування, його постачальники і виробники; 
- Розміщення замовлень і укладення договорів на 
постачання устаткування; 
- Організація контролю за постачанням устаткування; 
- Забезпечення необхідного режиму експлуатації 
устаткування, необхідного рівня кваліфікації робочої 
сили; 
- Система ремонту і забезпечення запасними 
частинами. 
Виробничий план проекту – це послідовний та системний опис та аналіз 













































- Генеральний план підприємства; 
- Схема виробничих потоків (з описом виробничого 
процесу). 
Інфраструктура 
- Вибір елементів інфраструктури; 
- Вибір організації та умов створення елементів 
інфраструктури; 
- Терміни виконання робіт; 
- Необхідні витрати на відсутні елементи 
інфраструктури; 
- Стан переговорів з цього питання; 





- Проектна документація; визначення робіт і фірм,
які будуть виконувати окремі частини робіт; 
організація контролю над проектуванням; 
- Будівництво і постачання устаткування; створення 
спеціального відділу устаткування; організація 
контролю над постачаннями устаткування; 
- Репутація будівельних компаній, терміни 
закінчення будівництва; 
- Керування проектом; 
- Застосування методики сіткового планування і 
управління для керування випуском робочої 
документації і будівництвом; 









- Забезпечення виробництва робочою силою; 
- Забезпечення сировиною, матеріалами і запасними 
частинами на пусковий період; 
- Підготовка технічної документації по запуску 
виробництва; 



























Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте мету і завдання технічного аналізу. 
2. Назвіть перелік питань технічного аналізу на основі на списку, що 
рекомендований Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК). 
3. Визначте ключові фактори вибору серед альтернативних технологій 
при проведенні технічного аналізу. 
4. Охарактеризуйте зміст виробничого плану. 
 
Тема 12. Інституціональний аналіз 
 
Мета інституційного аналізу, завдання інституційного аналізу, 
макросередовище, мікросередовище, можливості, погрози, сильні сторони, 
слабкі сторони, PEST-аналіз, SWOT-аналіз, організаційний план,організаційна 
структура,  матриця відповідальності. 
 
План 
12.1. Мета та завдання інституційного аналізу. 







- Приведення сумарного обсягу витрат до єдиного 
часу і валюти; 
- Урахування рівня інфляції при розрахунку витрат; 




- Номенклатура і кількість матеріалів і 
комплектуючих виробів на одиницю продукції і 
програму виробництва; 
- Ринок сировини і матеріалів, постачальники, їх 
надійність, альтернативні варіанти постачань; 
- Розміщення замовлень і форми контрактів; 
- Організація контролю за постачаннями; 
- Спеціальний аналіз особливо критичних видів 






Конкретизується вся інформація, викладена на 
попередніх етапах. 
72 





















№ п/п Етапи аналізу Напрям діяльності 
1 Характеристика та оцінка 
політичних і економічних 
факторів, що впливають на 
проект; оцінка найважливіших 
законів і нормативних актів, 
пов'язаних з проектом 
Аналіз і прогноз політичної ситуації, аналіз і 
прогнозування структури ВВП, рівня інфляції, 
бюджетного 
дефіциту, вартості кредитів, податкового 
оточення, валютного режиму і режиму 
зовнішньої торгівлі 
2 Внутрішнє середовище проекту, 
що включає: 
Оцінка проводиться шляхом перевірки на 
правильність таких принципів: 
2.1 узгодження цілей проекту і 
цілей організації 
- принцип єдності мети; 
- принцип ефективності. 
2.2 оцінка рівня і діапазону 
керування 
Принцип діапазону керування. 
2.3 структурний поділ організації - Скалярний принцип; 
- принцип делегування; 
- принцип абсолютної відповідальності; 
- принцип паритету повноважень і 
відповідальності; 
- принцип єдиноначальності; 
- принцип рівня повноважень. 
2.4 оцінка розподілу видів 
діяльності по підрозділах 
- Принцип розподілу праці; 
- принцип функціонального визначення; 
- принцип поділу. 
Метою інституційного 
аналізу 
оцінка впливу чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища на проект. 
Основні завдання інституційного аналізу
Характеристика політичних та економічних факторів 
Оцінка найважливіших законів, безпосередньо пов’ язаних з проектом 
Визначення оптимальної форми виконання проекту 
Визначення параметрів успішної реалізації проекту 
Аналіз узгодженості цілей проекту з інтересами його участників 
Вибір організаційної структури підприємства, що створюється чи реорганізується 
для виконання проекту 
Оцінка лабких і сильних сторін проекту, потенціалу трудових ресурсів 
підприємства, кваліфікації управлінських та адміністративних можливостей усіх 
учасників проекту. 
Напрями проведення заходів щодо зміцнення можливостей залучених 
організацій на різних етапах інституціонального аналізу
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2.5 кадрове забезпечення проекту - Принцип мети відбору кадрів; 
- принцип відбору кадрів; 
- принцип визначення меж робіт; 
- принцип оцінки менеджерів; 
- принцип відкритого змагання; 
- принцип навчання менеджерів. 
3 Оцінка сильних і слабких 
сторін організації проекту 
Збір даних про оточення проекту і можливості 
організації. 
 
 12.2 Оцінка впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
































позитивні тенденції і явища зовнішнього середовища, які 
можуть призвести до збільшення обсягу продажу і 
прибутку.
Загрози 
негативні тенденції і явища, які здатні за відсутності 
відповідної реакції ослабити конкурентний статус. 
PEST-аналіз 
інструмент аналізу змін макросередовища за 




темп інфляції в економіці, зміну цін на окремі товарні групи, курс 
обміну національної валюти та його зміну, в цілому економічний 
стан держави – зростання чи спад, рівень облікової ставки НБУ і таке 
інше. 
Політико-правові фактори 
політична стабільність чи нестабільність в державі, податкова 
політика, митна політика, державне регулювання ціноутворення, 
антимонопольне регулювання, державна підтримка певних галузей і 
таке інше. 
Соціальні фактори 
відношення людей до праці і якості життя, мобільність людей, 
активність споживачів, рівень безробіття, рівень доходів 
населення, диференціація доходів населення і таке інше. 
Технологічні фактори 
розвиток науки і техніки, можливість своєчасно розпочати 
виробництво і реалізацію перспективного продукту, 


































Питання для самоконтролю 
1. Визначте мету й задачі інституційного аналізу. 
2. Вкажіть найважливіші фактори зовнішнього середовища, що впливають на 
проект.  
3. Мета і завдання PEST-аналізу? 
4. Визначте особливості проведення SWOT-аналізу? 






процес комплексного аналізу внутрішніх ресурсів 
і можливостей, який спрямовано на оцінку 
поточного стану бізнесу, його сильних і слабких 
сторін, виявлення стратегічних проблем. 
Сильні сторони 
те, що відрізняє проект від конкурентів – 
специфічні навички, значний  досвід, цінні 
організаційні ресурси або конкурентні можливості, 
досягнення, що надають переваги на ринку 
(наприклад, більш досконала технологія, краще 
обслуговування клієнтів і таке інше). 
Слабкі сторони 
це відсутність чогось важливого для успішної 
реалізації проекту або те, що підприємству не 
вдається (порівняно з іншими), або щось, що 
ставить його в несприятливі умови. 
SWOT-аналіз 
дозволяє інтегрувати виявлені сильні та слабкі 
сторони, можливості та погрози та сформувати 
стратегічні напрями розвитку. 
Методика проведення SWOT-аналізу полягає у співставленні 
один з одним погроз, можливостей, сильних та слабких сторін. 
Кожен з факторів одного з чотирьох напрямів перевіряється на 
зв'язок з кожним фактором інших напрямів. Якщо між факторами 
є зв'язок, робиться висновок про цей зв'язок та приймається 
управлінське рішення.  
Організаційний план 
інвестиційного проекту 
дозволяє показати як буде організовано 
роботу за проектом. 
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Тема 13. Екологічний аналіз 
 
Навколишнє середовище, мета екологічного аналізу, завдання 
екологічного аналізу, державні екологічні стандарти, екологічні нормативи, 
екологічна експертиза,  екологічний аудит. 
План 
13.1 Мета та завдання екологічного аналізу. 
13.2 Типи впливу проекту на навколишнє середовище і методичні засади 
проведення екологічного аналізу. 
 

































якісна та кількісна оцінка впливу проекту на 
довкілля та розробка системи заходів зниження 
шкоди.
Завдання екологічного аналізу 
Збір і систематизація інформації про вплив проекту на навколишнє 
середовище - землю, воду, надра, атмосферне повітря, рослинний і 
тваринний світ. 
Оцінка вірогідності і причин виникнення надзвичайних екологічних 
ситуацій. 
Розробка системи заходів, які спрямовані на зменшення  негативного  
впливу проекту на навколишнє середовище та недопущення 
виникнення надзвичайної екологічної ситуації. 
Визначення стандартів та нормативів, що регламентують потенційний 
вплив на навколишнє середовище, та їх застосування при розробці 
проекту та його реалізації. 
Розрахунок витрат на дотримання законодавства про  охорону 
навколишнього природного середовища та реалізацію засобів 
зменшення шкідливого впливу.  
Навколишнє середовище – це сукупність природних чинників і об’єктів, 












































1. Оцінка очевидних екологічних 
наслідків 
(процедура добору найбільш 
істотних наслідків базується на 
оцінці змін у продуктивності 
ресурсів повинна бути 
відображена в ринкових цінах). 
 
2. Врахування взаємозалежності 
вигод і витрат 
(цінність природоохоронног заходу 
повинна визначатися як в аспекті 
безпосередніх витрат на реалізацію 
проекту, так і виключених витрат на 
захист навколишнього середовища 
у зв’язку з його здійснення. 
3. Оцінка екологічних вигод і 
витрат у рамках підходу «з 
проекту – без проекту» 
(важливо розглядати додаткові 
витрати і прирісні вигоди). 
4. Використання механізму оцінки 
неявних вигод і витрат 
(коли не має можливості прямо 
врахувати ринкві ціни, їх 
враховують опосередковано для 
оцінки товарів і послуг 
екологічного характеру, що не 
мають чіткої ціни. 
Наслідки впливу проекту 
на навколишнє 
середовище 
новий стан середовища, що виникло в 
результаті порушень або забруднення 
елементів екологічної системи. 
Вплив проекту на 
клімат та 
мікроклімат 
може здійснювати через значне виділення 
інертних газів, теплоти, вологи, можливість 
виникнення мікрокліматичних умов, що 
сприяють розповсюдженню шкідливих видів 
фауни і флори 
Вплив проекту на 
повітряне 
середовище 
може здійснювати за допомогою 
характеристики джерел викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу, 
розрахунків маси викидів, рівня забруднення 
атмосферного повітря, рівня шуму від об'єкта 
проекту, впливів теплових викидів, 



















13.2 Типи впливу проекту на навколишнє середовище і методичні 






















Розподіл проектів в залежності 
від ступеня їх впливу на 
навколишнє середовище
«категорія А» – це проекти, які надають 
значної шкоди зовнішньому середовищу. 
До цієї категорії відносяться проекти 
створення промислових підприємств всіх 
галузей, будівництво аеропортів, 
залізничних вузлів і вокзалів, створення 
тваринницьких комплексів 
продуктивністю понад 5 000 голів і 
птахофабрик, будівництво каналізаційних 
систем, очисних споруд, 
водозаборів, систем водопостачання.
«категорія В» – відносяться 
проекти, вплив на зовнішнє 
середовище яких дещо менший, 
ніж у проектів категорії А. 
Наприклад, до проектів категорії В 
відносяться проекти у галузі 
сільського господарства або 
туризму. 
«категорія С» – проекти, які не 
надають на навколишнє 
середовище негативного впливу. 
Наприклад, проекти у галузі освіти 
або охорони здоров’я. 
«категорія D» – проекти, які 
надають позитивного впливу на 
навколишнє середовище. 
Вплив проекту на 
водне середовище 
проявляється як порушення гідрологічних і 
гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і 
територій надходження у поверхневі і підземні 
води забруднюючих речовин при скидах стічних 
вод і фільтраційних витоках. 
Впливи на ґрунти 
проявляється у якості хімічного, біологічного та 
радіоактивного забруднення, вібрації, виникнення 
небезпечних інженерно-геологічних процесів і 
явищ. 
Вплив на флору і 
фауну 
надається опосередковано, через зміну клімату і 
мікроклімату, водного режиму, ґрунтового 
покриву, фізичних і біологічних факторів, та 
виражається у зміні складу рослинних угруповань 
і фауни, видової різноманітності, популяцій 
домінуючих, цінних видів, їх фізіологічного стану 




















































Оцінка змін продуктивності є продовженням  
аналізу вигід і витрат. Фізичні зміни виробництва 
оцінюють на основі використання ринкових цін 
вхідних і вихідних позицій. Одержані грошові 
величини вводять у фінансовий аналіз проекту. При 
цьому необхідно відстежувати і вимірювати 
наслідки для продуктивності «із проектом» і «без 
проекту». 
Оцінка втрати доходу пов'язана з  етичною 
проблемою оцінки людського життя -- 
продуктивність людей використовують як міру 
екологічних наслідків шляхом дослідження або 
втрати їх доходів, або медичних витрат унаслідок 
екологічної шкоди, або одержання вигід від 
запобігання негативним екологічним наслідкам. 
Оцінка альтернативної вартості вимірює те, 
від чого доводиться відмовлятися з метою 
збереження. 
Мета кількісної оцінки витрат – визначення чи 
виправдовують очікувані вигоди відповідні витрати. 
Головна різниця між ефективністю витрат й іншими 
методиками полягає в тому, що тут навіть не 
роблять спроби виміряти вигоди. Натомість 
зосереджуються виключно на досягненні 
поставленої мети. 
Здійснюють на основі оцінки готовності окремих 
осіб витратитися на зниження шкідливих впливів на 
них самих чи на екологію. Методика ефективності 
витрат вивчає прямі витрати на задоволення певних 
вимог, підхід превентивних витрат досліджує 
фактичні витрати для визначення тієї ваги, якої 









































При визначенні вартості землі використовують 
принцип «наявної ринкової ціни» (звичайно у формі 
роздрібної ціни на землю) для комплексної оцінки 
ряду факторів впливу довколишнього середовища : 
ефекту продуктивності землі або впливом 
















Результати багатьох видів впливу довколишнього 
середовища не мають грошового виразу (чисте 
повітря, соціальні перспективи, приємну обстановку). 
Проте в певних випадках можна опосередковано 
оцінити вплив як імпліковану цінність на товар або 
послуги, що стосуються довколишнього середовища, 
через сплачувану на ринку ціну за продукцію чи 
послуги іншого роду, що існують на ринку. 
Підхід базується на наступному допущенні – в умовах 
абсолютної конкурентної рівноваги попит на трудові 
ресурси є вартістю граничної продукції праці 
робітників і пропозиція праці змінюється залежно від 
стану умов роботи й життєвих умов у даній місцевості. 
Тобто, щоб забезпечити наявність пропозиції трудових 
ресурсів на забруднених територіях або в професіях, 
пов'язаних з підвищеним рівнем ризику, необхідно 
стимулювати їх, вищою оплатою праці. 
Ціна операції, що передбачає наявність звичайного 
товару, може розглядатись як вияв готовності платити 
за право користування даним товаром (правом 
користуватися певним благом у результаті придбання 
цього товару). 
документально оформлений системний незалежний  
процес оцінювання об'єкту екологічного аудиту, що 
включає  збирання і об'єктивне оцінювання доказів для 
встановлення відповідності визначених видів 
діяльності, заходів, умов, системи управління  
навколишнім  природним середовищем та інформації з 
цих питань вимогам законодавства України про 
охорону  навколишнього природного середовища та 





















Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте мету і завдання екологічного аналізу. 
2. Назвіть типи проектів з погляду впливу на зовнішнє середовище. 
3. Охарактеризуйте зміст робіт екологічного аналізу. 
 
Тема 14. Соціальний аналіз 
 
Мета соціального аналізу, завдання соціального аналізу, населення 
проекту, навколишнє соціальне середовище, середовище життєдіяльності 
людини, державна санітарно-епідеміологічна експертиза. 
План 
14.1 Мета та завдання соціального аналізу. 
14.2 Соціальне середовище проекту та його оцінка. 
 






Механізми комплексної системи забезпечення екологічної безпеки 
- оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС); 
- державна і суспільна екологічна експертиза; 
- державний, виробничий і суспільний екологічний контроль; 
- екологічний моніторинг; 
- ліцензування; 
- екологічна сертифікація; 
- екологічне страхування; 
- страхування в сфері надрокористування і водокористування; 
- екологічний аудит, у тому числі страховий; 
- аудит надрокористування; 
- аудит водокористування; 
- енергоаудит; 
- економічний і фінансовий механізми охорони навколишнього середовища 
і природокористування; 
- розробка і впровадження передових сучасних систем екологічного 
управління на підприємствах галузі; 
- безперервна й попереджувальна екологічна освіта та підвищення 




оцінка відношення населення проекту до його 
результатів та розробка системи заходів, які дозволять 










































відображення реального стану соціальних явищ і процесів, 
визначення факторів, що впливають на їх зміну;
з'ясування провідних тенденцій розвитку суспільних відносин і знаходження 
оптимальних шляхів і засобів їх удосконалення; 
обґрунтування управлінських рішень і оцінка ефективності їх реалізації; 
аналіз узагальнення інформації і прогнозування соціальної ситуації; 
вивчення наявних протиріч і вироблення рекомендацій з подолання недоліків, що 
заважають успішній реалізації проекту.
Населення 
проекту 
люди, на здоров’я, соціальний статус та суцільне життя яких 




сукупність соціально-побутових умов життєдіяльності 
населення, соціально-економічних відносин між людьми, 
групами людей, а також між ними і створюваними ними 
матеріальними і духовними цінностями. 
Особливості соціального аналізу
Складові соціального аналізу 
 
? Оцінка населення, яке мешкає в 
районі реалізації за показниками: 






? Пошук відповідності проекту 
культурі та організації населення в 
зоні реалізації проекту. 
? Визначення впливу проекту на 
фактори, які аналізуються. 
? Розробка заходів в забезпеченість 
зацікавленості населення в 
реалізації проекту. 
Результати соціального аналізу 
 
? Співробітництво нааселенн 
проекту, яке проявляється у 






? Покращення умов проживання 
робітників та збільшення доходів. 
 
? Інформованність населення. 
 
? Профілактика та оздоровлення 
робітників, зайнятих у реалізації 
проекту. 
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сукупність об'єктів, явищ і факторів 
навколишнього середовища (природного і штучно 
створеного), що безпосередньо оточують людину 
і визначають умови її проживання, харчування, 
праці, відпочинку, навчання, виховання тощо. 
Розробка і застосування стратегії соціологічного аналізу при 
аналізі соціального середовища
Вибір проблемної ситуації, що потребує вирішення і відповідно об'єкта 
дослідження. 
Вибір предмету вивчення, тобто виділення з об'єкта того, що складає 
предметну область дослідження.
Визначення мети і завдань дослідження. Мета дослідження орієнтує на одержання 
його кінцевого результату, а завдання передбачають формулювання питань, на які 
повинні бути отримані відповіді для реалізації цілей дослідження. 
Попередній системний аналіз об'єкта і предмета дослідження. Він має 
виявити основні фактори, що визначають тенденції розвитку досліджуваного 
об'єкта, його загальні і специфічні елементи. 
розробку стратегічного плану дослідження, що дозволить встановити 
можливості зміни і нових тенденцій у розвитку досліджуваного об'єкта. 
виявлення можливих шляхів, способів і засобів удосконалення 
управлінського впливу на досліджуваний соціальний процес. При цьому 
особлива увага приділяється виробленню рекомендацій, застосування яких 
















Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуте мету і завдання соціального аналізу 
2. Надайте визначення поняття «населення проекту». 
3. Охарактеризуйте зміст робіт соціального аналізу. 
4. Визначте етпи розробки і застосування стратегії соціологічного аналізу 
при аналізі соціального середовища 
 
Тема 15. Фінансовий аналіз 
 
Фінансовий аналіз, ресурси, власні кошти, позикові кошти, залучені 
кошти, регрес на позичальника, коефіцієнт поточної ліквідності.  
План 
15.1 Оцінка потреби проекту в фінансових ресурсах.  
15.2 Аналіз фінансової діяльності підприємства, на якому здійснюється 
проект. 
 






Форми експертизи соціальної 
результативності проекту 
індивідуальний або групове 
опитування 
висококваліфікованих фахівців 
(експертів) відповідної сфери 
діяльності. 
референдуми по доцільності 
проектів, що зачіпають інтереси 
різних верств населення. 
 





визначення рентабельності й ефективності проекту з 
погляду інвесторів і організації, що реалізує проект, 
а також оцінка поточного й прогнозованого 









































Завданнями фінансового аналізу 
Оцінити потреби проекту в фінансових ресурсах в цілому і по 
платіжних періодах і забезпеченість цих потреб джерелами покриття. 
Проаналізувати фінансові показники підприємства «без проекту» і «з 
проектом». 
Обрати схему фінансування.
Основні джерела фінансування 
проектів







також залучені кошти 
(емісія акцій, добродійні 
внески, кошти). 
кредити, надані державою 
на зворотній основі; 
кредити іноземних 
інвесторів; облігаційні 
позики; кредити банків; 









Етапи проведення фінансового аналізу
Аналіз фінансового стану підприємства, що викнує проект за попередні роки. 
Прогноз об’ємів реалізації продукції.
Оцінка інвестиційних витрат за рахунок поточних затрат за проектом 
Прогноз прибутку
Пронозувння грошових потоків за проектом.
Прогнозування бухгалтерського балансу. 
Визначення потреби у фінансових ресурсах для реалізації проекту і джерел 
фінансування проекту.






















15.2 Аналіз фінансової діяльності підприємства, на якому 
здійснюється проект 
 
Коефіцієнти, що використовуються для фінансового аналізу 
Показник Формула 





прибутокЧистий  Рентабельність 
власного капіталу 
показує, яка віддача на  
вкладений власний 
капітал (нормативне 




















Встановлення оптимального співвідношення між 
власними і позиковими коштами. 
Співвідношення між власними і позиковими 
пасивами визначає фінансовий леверідж. 
В якості максимального співвідношення між 
власними і позиковими коштами приймається 
40 : 60 (методика Всесвітнього банку). 
Фінансування за рахунок кредитних 
ресурсів 
Інвестиційне кредитування Проектне фінансування 
джерелом повернення коштів є 
вся господарська діяльність 
позичальника, включаючи дохід, 
який приносить проект. 
джерелом повернення коштів 
кредиту є сам проект. Як правило, 
проектне фінансування є більш 








продажів показує, яку 
частку становіть 
чистий пробуток у 
виручці від реалізації 
(нормативне значення ≥ 
0,3 , в умовах високого 









використання не тільки 
власного капіталу, а й 
довгострокових 






Коефіціент показує, яку 
частку займає власний 
капітал у загальній сумі 
активів. 






яка знаходиться в 




















(нормативне значення ≥0,6,  данний 
коефіцієнт повинен 











































викона-ти свої поточні 
























рахунок дебіторів за 
заборгованістю до 
одного року 












хунок дебіторів за 
заборгованістю понад 
однин рік (нормативне 











Питання для самоконтролю 
1. Визначте сутність фінансового аналізу. Які основні принципи його 
проведення? 
2.  Надайте характеристику власним, залученим і позиковим коштам. 
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3.  Охарактеризуйте основні показники, з допомогою яких оцінюють 
фінансовий стан підприєимтва, на якому реалізується проект. 
 
Тема 16. Економічний аналіз 
 
Мета економічного аналізу, завдання економічного аналізу, економічні 
вигоди, економічні витрати, економічний ефект, економічна експертиза. 
План 
16.1 Мета та завдання економічного аналізу. 
16.2 Визначення економічної привабливості та ефективності проекту. 
 
































проведення кількісної та якісної оцінки впливу 





Завдання економічного аналізу 
Розрахувати економічні вигоди від проекту, тобто визначити 
якого позитивного впливу надає проект на суспільство та 
кількісно оцінити їх за допомогою прямих та непрямих методів. 
Визначити економічні витрати від проекту, тобто розрахувати 
які негативні наслідки для добробуту країни матиме проект. 
Оцінити економічну цінність проекту як різницю між 
економічними вигодами від реалізації проекту та економічними 
витратами. 
Зробити висновок про більш економічно привабливий проект 


















































приріст явних та неявних витрат, тобто негативних 





цінність проекту, яка визначається на 
основі очікуваних витрат і вигод, які 
повинне одержати суспільство у разі його 
реалізації. 
різниця між економічними вигодами від 
проекту та його економічними витратами. 
Економічна 
експертиза  
формування переліку критеріїв, які визначають 
для держави доцільність реалізації проекту за 
певних умов, та порівнянні альтернативних 
проектів за знайденими інтегрованими оцінками 
привабливості. 
Етапи проведення економічної експертизи 
Формулювання переліку критеріїв, за якими вони будуть 
оцінюватися.
Оцінка проекту за кожним із критеріїв. Оцінка надається в 
залежності від вибраної шкали, але чим більшого впливу надає 
проект, тим більшою повинна бути оцінка. 
Розрахунок зважених оцінок по кожному з критеріїв для кожного 
проекту як добуток оцінки впливу на вагу. Знайдені зважені оцінки 
по кожному з критеріїв сумуються, і у результаті отримуються 
інтегровані оцінки економічної привабливості проекту. Проект, у 

































Питання для самоконтролю 
 
1. Охарактеризуйте мету і завдання економічного аналізу 
2. Визначте поняття економічної ефективності проекту. 
3. Назвіть основні економічні вигоди інвестиційних проектів. 











- збільшення податкової бази;
- створення нових робочих місць; 
- доступ держави до інноваційної або 
ексклюзивної технології; 
- різницю між тіньовими цінами на результати 
проекту, які відображають їх справжню цінність 
для національної економіки, та цінами, за якими 
в дійсності були реалізовані результати проекту; 
- розвиток нових галузей; 
- введення у експлуатацію невикористаних 
потужностей; 
- забезпечення потреби населення у певних 






- втрати держави через надання за проектом пільг, 
дотацій, субсидій; 
- різницю між тіньовими цінами на ресурси, які 
відображають їх справжню цінність для 
національної економіки, та цінами, за якими в 
дійсності були придбані ресурси;  
- витіснення існуючих видів економічної 
діяльності, яке може призвести до зменшення 
податкової бази, скорочення робочих місць та 
таке ін. через те, що було припинено роботу 
підприємств; 
- погіршення здоров’я населення через шкоду від 
проекту; 
- погіршення стану природного середовища через 
проект; 
- втрати невідновлювальних ресурсів та ін. 
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